
Suðurfell

Elliðaárd. Grænagróf - Dimma

Höfðabakki

ÍR - stígur

Dragháls/Krókháls

Vínlandsleið

GufunesSkúlagata

Geirsgata

Einarsnes

Suðurhlíðar Elliðaárd.Réttarholt

Hálsabraut

Vegmúli
Skógarhlíð

Langahlíð

Ægissíða Borgart./Sundl.v./kringlum.br.

Reykjavegur

Háaleitisv.-Bústaðav.

Öskjuhlíð



Verkefni í vinnslu

Frumhönnun

 Nesvegur / Ægissíða

 Breiðholtsbraut / Norðlingaholt

 Mýrargata

 Háaleitisbraut (norðan Miklubrautar)

 Höfðabakki - Hamrastekkur – Höfðabakkabrú

 Höfðabakki, Rafstöðvarvegur – Bæjarháls

 Kringlumýrarbraut / Borgartún  -  Gatnamót
Verkhönnun lokið

o Skógarhlíð

o Laugarvegur – Hlemmur - Katrínartún

Framkvæmd / Útboð

 Hálsabraut

 Þverársel / ÍR

 Réttarholtsvegur - Sogavegur

 Arnarnesvegur / Breiðholtsbraut

 Elliðaárdalur,  Dimma

 Háaleitisbraut – Bústaðavegur,  gatnamót.

 Suðurhlíðar við Kringlumýrarbraut

 Elliðaárdalur 3.áfangi                                             
(Grænagróf – Dimma)

 Kjalarnes,  Hringvegur 1.áfangi

 Kjalarnes – Hringvegur 2.áfangi

Samkeppni / undirbúningur

 Reykjavegur, undirgöng   (í bið)
Í verkhönnun

o Elliðaárdalur, Stígur í stað stokks

o Suðurlandsvegur, 1.áfangi

o Gufunes, 3m strandstígur

o Öskjuhlið, stígtenging

Forhönnun

 Sörlaskjól / Faxaskjól

 Einarsnes Nýtt

 Dragháls / Krókháls / MS

 Suðurlandsvegur 2.áfangi

 Vegmúli

 Skúlagata Nýtt

 Nóatún/Langahlíð  

Næstu verkefni í undirbúning/forhönnun

 Suðurfell  (með Veitum) Nýtt

 Vínlandsleið  (með Veitum) Nýtt

 Undirgöng / Stekkjarbakka Nýtt

 Brú við Elliðaárstíflu Nýtt



Verkstaða

Hugmyndavinna
Samþætting og 
skipulag verkefnis á 
breiðum grunni

Kostnaðarmat

Undirbúningur
Valkostagreining á 
mögulegum kostum
og forsendur lagðar

Kostaðaráætlun I

Verkhönnun

Hönnun
Nákvæm hönnun, 
verklýsing og 
verkútboð

Kostnaðaráætlun II

Framkvæmd

Framkvæmd
Verkefni komið í 
framkvæmd og 
eftirlit með verktaka.

Tilboð

Lokið

Rekstur
Mannvirki tekið tekið
í rekstur og opnað.

Raunkostnaður

Frumhönnun Forhönnun



Göngu- og hjólastígur
Lengd 500-600m 

2024

Suðurfell

Reykjavíkurborg

@SABO

ForhönnunFramkvæmd



Aðskilinn göngu- og hjólastígur

Lengd 500m

2024

Hálsabraut

Hjólreiðaáætlun / Aðrir stígar

Kynnt – 16.des.2020     (USK-ráð)

@SABO / SFV

VerkhönnunFramkvæmd



Göngu og hjólastígur - stofnleið  - 750m2024

Suðurhlíðar

Samgöngusáttmáli

@SABO

ForhönnunFramkvæmd



Göngu- og hjólastígur (3m+3m)
Ný brú
Áningastaðir
Tengistígar
Færsla á reiðstíg

2024

Elliðaárdalur 3.áf.

Samgöngusáttmáli

Kynnt – 12.jan.2021   (USK-ráð)

@SABO

Stígur:  Grænagróf  -  Dimma (800m)

Brú: Grænagróf (60m)

Framkvæmd



Ný göngu- og hjólabrú
6m breið og ca.45m á lengd

2024-2025

Elliðaárdalur - Dimma

Samgöngusáttmáli

Kynnt – 12.jan.2021   (USK-ráð)

@Vegagerðin / SFV

VerkhönnunFramkvæmd



Nýr stígur 3.5m í stað hitaveitustokka sem hafa verið 
fjarlægðir

3 brýr, sömu stöplar og undir stokka.

2024-2025

Elliðaárdalur – stígur í stað stokks

Reykjavíkurborg

Kynnt – 16.des.2020     (USK-ráð)

@SFV / SABO

ForhönnunFramkvæmd



Göngu- og hjólastígur (3m+3m)     (530m)
Færsla á götu og endurgerð gönguleiðar.

2024

Skógarhlíð

Samgöngusáttmáli
Reykjavíkurborg

Kynnt – 12.jan.2021   (USK-ráð)

@SABO

VerkhönnunFramkvæmd



Endurhönnun bílastæða Í borgarlandi til að ná    
endum saman í stígakerfi. 

Breikkun á stíg milli Eskihlíðar og Skógarhlíðar. 

2024

Skógarhlíð – breytingar

Reykjavíkurborg

Kynnt – 12.jan.2021   (USK-ráð)

@SFV

VerkhönnunFramkvæmd



Hjólastígur  1500m

Kjalarnes - Hringvegur

50/50 Vegagerðin / Reykjavíkurborg

Áður kynnt – 16.des.2020Framkvæmd



Hjólastígur  4300m

Kjalarnes - Hringvegur

50/50 Vegagerðin / Reykjavíkurborg

Kynnt – 16.des.2020     (USK-ráð)

@SFV

VerkhönnunÁf. 2 



Stofnleið hjólastígs í gegnum Hálsahverfi.  (1280m)
Tvístefnu hjólastígur 3m.
Breyting á gatnamótum við Hálsabraut

2022

Krókháls - Dragháls

Hjólreiðaáætlun

Kynnt – 12.jan.2021   (USK-ráð)

@SABO

Forhönnun

Höfðabakki – Bitruháls (MS lóð)  -  200m

Dragháls  -  480m

Krókháls  -  600m



Stofnstígur göngu- og hjólaleiðar. ( ca 1500m)2024

Gufunes

Reykjavíkurborg
Hjólreiðaáætlun/Aðrir stígar

@SABO

Verkhönnun



Uppfærsla á gönguleið og framhald að Perlu
Tröppur

2023

Öskjuhlíð

Reykjavíkurborg
Aðrir stígar

@SABO

Forhönnun



Kostnaðaráætlun
Heildar kostnaðarmat 2024

Samgöngusáttmáli (hluti RVK)

Verkefni   
Áætlun       

2024 Lengd 
Staðsetning M.kr. [m]
Skógarhlíð 150 600
Elliðaárdalur, Dimma, brú. 10 100
Elliðaárdalur (3.áfangi), Grænagróf - Breiðholtsbraut (Dimma) 80 700
Elliðaárdalur, (3.áfangi), Brú við Grænugróf 0 60
Suðurhlíðar, Kringlumýrarbraut. 10 700
Arnarnesvegur / Breiðholtsbraut 0 1000

250 3.160

Hjólreiðaáætlun

Verkefni
Áætlun       

2024 Lengd 
Staðsetning [m]
Hálsabraut 200 500

Eftirstöðvar - verkefni í gangi
Eftirstöðvar  

frá 2023
Þverársel - ÍR svæði 10 500
Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut 10
Arnarnesvegur - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana 55 150

275 1150

Annað

Verkefni
Áætlun       

2023 Lengd 
Staðsetning M.kr. [m]
Kjalarnes 1.áfangi, Hringvegur 1 215 1500
Kjalarnes 2.áfangi, Hringvegur 1 385 4300
Gufunes, stígagerð 190 1500
Elliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)     VEITUR 350 200
Öskjuhlíð, stígtenging við Bústaðaveg og Perlu 60 300

1200 7.800
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