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Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.12.2019.
Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 22.11.2019

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar  9.182.510 þús. kr.
Til gatna‐ og umhverfisframkv. voru áætlaðar  7.968.000 þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar 2.078.500 þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó) 19.229.010 þús. kr.

Raunkostnaður 31.12.2019 nemur alls (brúttó) 16.695.223 þús. kr.

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA 2019

EIGNASJÓÐUR ‐ FJÁRFESTINGAR 2019



MÁLAFLOKKUR
KOSTN 
STAÐUR

ENDURSK. 
ÁÆTLUN 2019

KOSTNAÐARST. 
2019

FRÁVIK [%]

Menningar‐ og ferðamálasvið 1103 1.063.910 595.485 56%

Skóla‐ og frístundasvið  1104+6 3.360.000 3.303.863 98%

Íþrótta‐ og tómstundasvið 1105 2.599.650 2.779.179 107%

Velferðarsvið 1107 463.950 430.187 93%

Ýmsar fasteignir 1108 1.641.000 1.439.897 88%

Bílastæðagjöld húsbyggjenda 1112 54.000 ‐6.132 ‐11%

FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR 9.182.510 8.542.479 93%

Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur 3102 875.000 410.064 47%

Nýbyggingahverfi 3104 2.700.000 2.359.403 87%

Endurnýjun í miðborginni 3105 1.110.000 1.027.045 93%

Umhverfis‐ og aðgengismál 3106 1.336.000 1.008.322 75%

Umferðaröryggismál  3107 150.000 127.443 85%

Ýmsar framkvæmdir 3108 1.797.000 1.512.758 84%

GÖTUR OG UMHVERFI 7.968.000 6.445.036 81%

Áhöld, tæki og hugbúnaður 2101 1.292.000 1.084.922 84%

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs 2112 10.000 4.256 43%

Lóðir, lönd og skipulagseignir 4101+2 51.500 ‐118.288 ‐230%

Endurbætur, meiriháttar viðhald 7101+2 725.000 736.817 102%

AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS 2.078.500 1.707.708 82%

SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ) 19.229.010 16.695.223 87%

Gatnagerðargj. fráveita stofngjald 3100 ‐4.194.363 ‐1.812.954 43%

SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ) 15.034.647 14.882.269 99%

EIGNASJÓÐUR
VERK‐ OG KOSTNAÐARSTAÐA 2019



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20033 Kjarvalsstaðir ‐ endurbætur Salerni 0 0 0 ‐

20036
Borgarleikhús ‐ Sviðsljósa‐ og 
hljóðbúnaður

Búnaðarkaup og breytingar í forsal auk salernis 
og bakrými bars

130.110 103.501 ‐26.609 ‐20%

20037 Árbæjarsafn ‐ Ný geymslubygging
Bríetahúsið og fl. boðið út í mars, skemma 1 og 
2 setja upp sprinkler

114.800 100.727 ‐14.073 ‐12%

20094 Ásmundarsafn ‐ Endurbætur Aðgengismál, salerni ofl. 0 0 0 ‐

20114
Gerðuberg 3 ‐ Menningarmiðstöð 
endurbætur

Lúkning á breytingum í forrými 4.000 3.311 ‐689 ‐17%

20282 Grófarhús ‐ Viðbygging
Lokun á viðbyggingu og hugsanlegar breytingar í 
nýju og gömlu húsi

150.000 127.633 ‐22.367 ‐15%

20300 Menningarmiðstöð Úlfarsbraut Nýbygging 500.000 219.597 ‐280.403 ‐56%

20574 Aðalstræti 10 ‐ Landnámssýning Uppsetning sýningar 120.000 27.488 ‐92.512 ‐77%

20575 Aðalstræti 10 ‐ Aðgengi fyrir alla
Aðgengi fyrir alla, tengigangur og uppsetning 
lyftu

45.000 13.228 ‐31.772 ‐71%

Samtals 1103 1.063.910 595.485 ‐468.425 ‐44%

1103 MENNINGAR‐ OG FERÐAMÁL

1103 MENNINGAR‐ OG FERÐAMÁL



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

1103 MENNINGAR‐ OG FERÐAMÁLASVIÐ

GRÓFARHÚS ‐ VIÐBYGGING  VIÐ BÓKASAFN REYKJAVÍKUR



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

1103 MENNINGAR‐ OG FERÐAMÁLASVIÐ  ‐ 1104 ÍÞRÓTTA‐ OG TÓMSTUNDASVIÐ

SKÓLI, MENNINGARMIÐSTÖÐ, SUNDLAUG OG ÍÞRÓTTASVÆÐI FRAM Í ÚLFARSÁRDAL



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20001 Austurbæjarskóli Spennistöð 20.000 19.655 ‐345 ‐2%

20030 Endurbygging ‐ Skólalóðir, boltagerði Ártúnsskóli, Brúarskóli, Rimaskóli 220.000 228.190 8.190 4%

20092 Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun Ýmis öryggismál 30.000 9.766 ‐20.234 ‐67%

20151
Framlag til stofnkostnaðar 
framhaldsskóla

Framlag Reykjavíkurborgar 28.000 25.661 ‐2.339 ‐8%

20152 Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 ‐ 124 Lokafrágangur Dalskóla 967.000 1.254.621 287.621 30%

20183 Vesturbæjarskóli ‐ viðbygging Viðbygging og lóðaframkvæmdir 165.000 181.285 16.285 10%

20247 Klettaskóli sérskóli
Endurbætur í eldra húsi og frágangur lóðar. 
Framlag úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga nam 176 
mkr.

100.000 ‐90.905 ‐190.905 ‐191%

20283 Smíði á  færanlegum stofum
Flutningur og endurbætur á 20 stofum frá 
Dalsskóla og einni stofu frá Vesturbæjarskóal

305.000 302.076 ‐2.924 ‐1%

20285 Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum 50.000 23.994 ‐26.006 ‐52%

20373 Fossvogsskóli Viðgerðir og endurbætur á húsnæði 330.000 411.827 81.827 25%

20379 Breiðholtsskóli Endurnýjun á álmu yngri deilda 70.000 78.196 8.196 12%

20778
Greining á þörf frekari uppbyggingar 
skóla í vestur og austurbæ

Vogabyggð, Skerjafjörður 20.000 1.427 ‐18.573 ‐93%

20848 Fellaskóli Framkvæmdir í kjallara 100.000 65.606 ‐34.394 ‐34%

20849 Seljaskóli Endurnýjun vegna bruna 100.000 77.876 ‐22.124 ‐22%

20860 Ártúnsskóli Endurnýjun hluta þaks 25.000 24.013 ‐987 ‐4%

Samtals 1104 2.530.000 2.613.287 83.287 3%

1104 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ

1104 / 1106 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

1104 / 1106 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ

SKÓLALÓÐ VESTURBÆJARSKÓLA



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

1104 / 1106 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ

ENDURBÆTUR Á LÓÐ  HAGASKÓLA



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20068 Endurbygging leikskólalóða

Ægisborg, Garðaborg, Furuborg‐Furuskógur, 
Steinahlíð ‐ Átaksverkefni, Hólaborg, Litla holt, 
Geislabaugur, Sólborg, Langholt/Sunnuborg, 
Engjaborg, Fífuborg, Neshamar, Klettaborg, 
eftirstöðvar frá fyrra ári, hönnun næsta árs

280.000 279.162 ‐838 0%

20101 Nýjar leikskóladeildir
Nýjar færanlegar stofur, hönnun miðborgar 
leikskóla, viðbyggingar og breyting innanhúss 
vegna ungbarnadeilda.

410.000 317.919 ‐92.081 ‐22%

20190
Safnliður, frágangsverk 
v/nýframkvæmda

Ýmis öryggismál 30.000 5.773 ‐24.227 ‐81%

20298 Endurnýjun mötuneyta í leikskólum
Endurnýjun mötuneytis í Blásölum og kaup á 
nýjum gufuofnum í ýmsa leikskóla

50.000 38.770 ‐11.230 ‐22%

20398 Suðurborg Eftirstöðvar frá fyrra ári 10.000 5.915 ‐4.085 ‐41%

20850
Leikskólinn Mánagarður ‐ 77% hlutur 
Reykjavíkurborgar

Stækkun á eldhúsaðstöðu ofl., hlutur 
Reykjavíkurborgar

15.000 7.749 ‐7.251 ‐48%

20853 Seljakot, stækkun lóðar Á áætlun ‐ sameinast 20068 35.000 35.288 288 1%

Samtals 1106 830.000 690.576 ‐139.424 ‐17%

Samtals 1104 og 1106 3.360.000 3.303.863 ‐56.137 ‐2%

1106 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ

1104 / 1106 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

1104 / 1106 SKÓLA‐ OG FRÍSTUNDASVIÐ

UNGBARNALEIKSKÓLI ‐ HLÍÐABORG



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20041
Fjölskyldu‐ og húsdýragarðurinn í  
Laugardal

Fræðslu‐ og starfsmannahús. Endurnýjun ýmiss 
búnaðar. Hönnun á Svínahúsi.

140.000 138.329 ‐1.671 ‐1%

20043 Sundhöllin í Reykjavík
Endurgerð á kvennaklefum, efniskaup. Samþykkt 
í Borgarráði 26.apríl 2018.

20.000 5.905 ‐14.095 ‐70%

20046 Bláfjöll skíðasvæði Bláfjöll og Skálafell 50.650 52.991 2.341 5%

20128 Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal Jarðvegsskipti á stæðum fyrir húsbíla, 95% lokið 20.000 18.425 ‐1.575 ‐8%

20172 Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi Uppgjör á samningi milli Fylkis og Rvk. 100.000 60.161 ‐39.839 ‐40%

20198 Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram Færsla á lagnahús og ferging vallar 60.000 63.388 3.388 6%

20248 Íþróttahús, Austurbergi 3 Breiðholtslaug, lúkning rennibrautar vegna tafa. 20.000 36.462 16.462 82%

20262 ITR Ýmis búnaðarkaup Endurnýjun áhalda og tækja 20.000 14.014 ‐5.986 ‐30%

20279 Laugardalshöll endurbætur Endurbætur á loftljósum 5.000 0 ‐5.000 ‐100%

20299 Frjálsíþróttavöllur S‐Mjódd og vallarhús
Framkvæmdir í biðstöðu fram á næsta sumar, 
vegna niðurlagnar á yfirborðsefnum á 
hlaupabraut

210.000 245.382 35.382 17%

20301 Sundlaug Úlfarsbraut ‐ Inni og útilaug Íþróttarmiðstöð 300.000 378.694 78.694 26%

20303
Úlfarsárdalur, íþróttahús Fram 
Úlfarsbraut

Uppsteypa íþróttarhúss 420.000 506.431 86.431 21%

20305 ÍR Suður‐Mjódd heildarsvæði Bílastæði, vegir og lóð 800.000 856.900 56.900 7%

20380
Laugardalur ‐ Þróttur  ‐ flóðlýsing ‐ 
grindur og lampar

Endurnýjun lampa, LED uppfærsla 32.000 40.225 8.225 26%

20381
Austurberg ‐ Leiknir ‐ flóðlýsing grindur 
og lampar

Endurnýjun lampa, LED uppfærsla 32.000 26.615 ‐5.385 ‐17%

20382 Íþróttasvæði ÍR í Suður Mjódd Áhöld og tæki 30.000 0 ‐30.000 ‐100%

20401 Víkingur endurnýjun gervigrass Nýtt gervigras ásamt fráveitulögnum 340.000 335.257 ‐4.743 ‐1%

Samtals 1105 2.599.650 2.779.179 179.529 7%

1105 ÍTR

1105 ÍTR



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

1104 ÍÞRÓTTA‐ OG TÓMSTUNDASVIÐ

ÍÞRÓTTAHÚS ÍR Í MJÓDD



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20202 Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg Unnið í samstarfi við ríkið 174.950 288.988 114.038 65%

20258
Framtíðarverkefni v. skammtíma‐ og 
dagvistunar

Ýmis verkefni 125.000 28.715 ‐96.285 ‐77%

20259 Gistiskýli Lindargötu Lagfæring á aðstöðu og svefnrýmum 30.000 31.591 1.591 5%

20307 Smáhýsi VEL ‐ R18080115 Smíði 20 stk. smáhýsa fyri velferðasvið 84.000 80.894 ‐3.106 ‐4%

20854 Fjölgun hjúkrunarrýma Samkv. samningi milli ríkis og borgar. 50.000 0 ‐50.000 ‐100%

Samtals 1107 463.950 430.187 ‐33.763 ‐7%

1107 VELFERÐARSVIÐ

1107 VELFERÐARSVIÐ



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

1107 VELFERÐARSVIÐ

SMÁHÝSI



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20090 Tjarnargata 12 Búningaaðstaða hjólreiðafólks 5.000 979 ‐4.021 ‐80%

20278 Ráðhús, breytingar
Breytingar á borgarstjórnarsal, brunahönnun og 
önnur hönnun

55.000 13.807 ‐41.193 ‐75%

20490 Hverfisbækistöð Jafnaseli Undibúningur og hönnun 5.000 0 ‐5.000 ‐100%

20501 Þönglabakki 4 Mjódd, skiptistöð 21.000 4.004 ‐16.996 ‐81%

20839 Víðines Víðinesvegur 30 25.000 0 ‐25.000 ‐100%

20840 Hverfastöð  Örfirisey Flutningur á hverfabækistöð frá Njarðagötu 817.000 803.334 ‐13.666 ‐2%

20843 Hestháls 14
Breyting á húsnæði að innan vegna flutnings 
skrifstofu Strætó.

218.000 213.855 ‐4.145 ‐2%

20847 Grandagarður 1A Aðstaða fyrir neytendur 115.000 114.524 ‐477 0%

20851 Völvufell 7a Breytingar innan‐ og utanhúss 27.000 5.617 ‐21.383 ‐79%

20852 Úlfarsfellsvegur 31 ‐ Suðurhlíð Endurbætur á húsnæði, úrræði VEL 11.000 4.166 ‐6.834 ‐62%

20856 Hringbraut 79 Kaup á húsnæði, úrræði VEL 237.000 235.981 ‐1.019 0%

20857 Völvufell 11 Breytingar innanhúss 10.000 9.086 ‐914 ‐9%

20858 Arnarbakki 2‐6 Endurbætur 10.000 6.561 ‐3.439 ‐34%

20859 Völvufell 13‐21 Endurbætur 10.000 3.414 ‐6.586 ‐66%

20948 Álfabakki 10 Breytingar innanhúss 30.000 0 ‐30.000 ‐100%

20964 Borgartún 6 Breytingar á viðtalsaðstöðu fyrir velferðarsvið 45.000 24.570 ‐20.430 ‐45%

Samtals 1108 1.641.000 1.439.897 ‐201.103 ‐12%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR

HVERFABÆKISTÖÐ Í ÖRFYRISEY



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20521 Bílakjallari Austurbakka 2 Kaup á stæðum samkvæmt samningi 54.000 0 ‐54.000 ‐100%

20855 Bílakjallari Vesturbugt Kaup á stæðum samkvæmt samningi 0 0 0 ‐

30012 Bílastæðagjöld húsbyggjenda Bílastæðagjöld hýsbyggjenda 0 ‐6.132 ‐6.132 ‐

Samtals 1112 54.000 ‐6.132 ‐60.132 ‐111%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

30000 Gatnagerðargjöld Gatnagerðargjöld                                       ‐        ‐726.499 ‐726.499 ‐

30002 Heimæðagjald Heimæðagjöld                                       ‐        ‐7.577 ‐7.577 ‐

30003 Viðbótargatnagerðargjöld Viðbótargatnagerðargjöld                                       ‐        ‐1.078.879 ‐1.078.879 ‐

‐4.194.363 0 4.194.363 ‐100%

Samtals ‐4.194.363 ‐1.812.954 2.381.409 ‐57%

GATNA‐ OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR

GATNA‐ OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

30204 Umferðarljós miðlæg stýring Samvinnuverkefni með Vegagerðinni 30.000 50.934 20.934 70%

30211
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu 
áfanga

Ýmis minni undirbúningsverk 5.000 97 ‐4.903 ‐98%

30221 Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk. Samvinnuverkefni með Vegagerðinni 10.000 734 ‐9.266 ‐93%

30229 Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni Hringtorg við Esjumel ofl. 70.000 72.086 2.086 3%

30230 Forgangur Strætó og úrbætur Biðstöðvar ofl. 50.000 55.649 5.649 11%

30236 Geirsgata/ Lækjargata Frágangur göngu‐ og hjólaleiða ofl. 50.000 38.760 ‐11.240 ‐22%

30239 Laugalækur við verslanir Gerð torgs og niðursetning djúpgáma 10.000 5.108 ‐4.892 ‐49%

30241 Brú yfir Fossvog Undirbúningur 30.000 877 ‐29.123 ‐97%

30244
Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis ‐ 
R17090130

Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis undirbúningur 15.000 8.141 ‐6.859 ‐46%

30245 Bústaðavegur 151‐153
Hringtorg á Bústaðarvegi og gata að nýjum 
lóðum

40.000 31.075 ‐8.925 ‐22%

30246 Grensásvegur
Milli Miklubrautar og Suðurlandsbrautar, 
endurhönnun götu

0 0 0 ‐

30248 Samgöngusáttmáli
Samvinnuverkefni ríkisins og sveitarfélaganna á 
höfuðborgarsvæðinu

565.000 146.604 ‐418.396 ‐74%

Samtals 3102 875.000 410.064 ‐464.936 ‐53%

3102 ÞJÓÐVEGIR

3102 ÞJÓÐVEGIR
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3102 ÞJÓÐVEGIR

GEIRSGATA
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3102 ÞJÓÐVEGIR

FORGANGUR STRÆTÓ OG HLJÓÐMÖN VIÐ RAUÐAGERÐI
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VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

30402 Gönguleiðir, ræktun og frágangur Ýmis minni verkefni 30.000 16.296 ‐13.704 ‐46%

30406 Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði Ýmis frágangsverkefni 10.000 2.677 ‐7.323 ‐73%

30409 Úlfarsárdalur Bílastæði, gönguleiðir og frágangur 220.000 185.406 ‐34.594 ‐16%

30412 Þétting byggðar Frágangur umhverfis Móaveg 2 ofl. 50.000 38.925 ‐11.075 ‐22%

30413 Hádegismóar Gangstéttar og frágangur 10.000 51 ‐9.949 ‐99%

30423 Almannadalur, hesthúsabyggð Unnið í samvinnu við Fák 10.000 4.561 ‐5.439 ‐54%

30424 Hallar, atvinnusvæði Gangstéttar og frágangur 10.000 1.163 ‐8.837 ‐88%

30425 Sléttuvegur ‐ Nýtt íbúðahverfi Gangstéttar og frágangur 40.000 20.254 ‐19.746 ‐49%

30427 Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi Gangstéttar, frágangur og nýtt leiksvæði 35.000 28.751 ‐6.249 ‐18%

30429 Esjumelar, 2.áfangi Gatnagerð vegna nýrra lóða 200.000 162.578 ‐37.422 ‐19%

30431
Úlfarsárdalur  Hverfi 3 ‐ stækkun  
hverfis við Leirtjörn

Frágangur leirtjarnar 280.000 286.725 6.725 2%

30433 LSH
Undirgöng undir Gömlu Hringbraut ofl.
Unnið af NLSH, hlutur Rvk.borgar

250.000 292.975 42.975 17%

30435 Stúdenta‐ og vísindagarðar HÍ Bjargargata og Sturlugata 95.000 107.371 12.371 13%

30437 Mýrargata ‐ Slippasvæði Stígagerð og frágangur 10.000 6.540 ‐3.460 ‐35%

30441 Hlíðarendi ‐ Gatnagerð Áframhaldandi uppbygging hverfis 200.000 167.776 ‐32.224 ‐16%

30442
Elliðavogur, Blönduð byggð ‐ 
Vogabyggð

Áframhaldandi uppbygging hverfis, færsla 
Kleppsmýrarvegar ofl.

250.000 146.711 ‐103.289 ‐41%

30443 Vatnsmýri, Blönduð byggð Vöktun grunnvatns 20.000 22.270 2.270 11%

30444 Ártúnshöfði, Blönduð byggð Undirbúningur, skipulagsvinna 30.000 40.440 10.440 35%

30446 Kirkjusandur Frágangur gönguleiða ofl. 30.000 4.998 ‐25.002 ‐83%

30447 Eggertsgata Færist frá Stúdenta og vísindagörðum HÍ 35.000 17.360 ‐17.640 ‐50%

30449 RÚV lóð gatnagerð Lokafrágangur hverfisins 25.000 31.172 6.172 25%

30452 Bólstaðahlíð KHÍ Eftirstöðvar framkvæmda fyrra árs 10.000 10.008 8 0%

30453
Árskógar, gönguþverun milli Álfabakka 
og Skógarsels

Upphækkuð gönguleið 20.000 12.667 ‐7.333 ‐37%

30454 Gufunes, Áburðarverksmiðja Fyrsti áfangi gatnagerðar 200.000 122.951 ‐77.049 ‐39%

30455 Vigdísarlundur Færsla stíga, vegna breytts skipulags 0 0 0 ‐

3104 NÝBYGGINGAHVERFI

3104 NÝBYGGINGAHVERFI
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30456 Skerjafjörður Undirbúningur, skipulagsvinna 50.000 49.591 ‐409 ‐1%

30457 Hraunbær 103a Lenging götu ásamt stígagerð 0 0 0 ‐

30460 Bryggjuhverfi stækkun IV Unnið að útboði á verkhönnun 20.000 67 ‐19.933 ‐100%

30461 Hlíðarfótur Endurbætur 230.000 245.841 15.841 7%

30462
Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. 
lagna

Færsla stofnræsis vegna breytinga á skipulagi 330.000 333.279 3.279 1%

Samtals 3104 2.700.000 2.359.403 ‐340.597 ‐13%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI
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3104 NÝBYGGINGAHVERFI

ÚLFARSÁRDALUR OG LEIRTJÖRN
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3104 NÝBYGGINGAHVERFI

VOGABYGGÐ
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VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

30509 Hverfisgata, endurgerð Milli Smiðjustígs og Ingólfsstrætis 200.000 205.313 5.313 3%

30510 Þingholt, "torgin þrjú"
Framkvæmd lokið að mestu, Óðinstorgi frestað 
til vors vegna vetraraðstæðna.

150.000 132.447 ‐17.553 ‐12%

30512 Laugavegur, endurbætur Undirbúningur 20.000 26.213 6.213 31%

30513 Frakkastígur, endurgerð Ný lega Frakkastígs, tenging við Sæbraut 170.000 167.634 ‐2.366 ‐1%

30522 Hlemmur, torg Skipulagsvinna 40.000 46.087 6.087 15%

30526
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti ‐
Grófin; Naustin)

Verkhönnun og endurskoðun áfangaskipta 35.000 32.323 ‐2.677 ‐8%

30527 Vita‐ og útsýnispallur við Sæbraut Eftirstöðvar fyrra árs 15.000 17.844 2.844 19%

30529 Naustatorg
Yfirborðsfrágangur og götugögn Framkvæmdum 
lokið

40.000 28.224 ‐11.776 ‐29%

30530 Týsgata endurgerð Framkvæmdum lokið 180.000 169.874 ‐10.126 ‐6%

30532 Miðbakki Ýmsar framkvæmdir á miðbakka, ásamt hjólastíg 30.000 21.518 ‐8.482 ‐28%

30533 Austurbakki bryggjugata
Í samvinnu við Íslenskar fasteignir, Faxaflóahafnir 
og Veitur

100.000 58.454 ‐41.546 ‐42%

30534 Steinbryggja Framkvæmdir langt komnar 130.000 121.116 ‐8.884 ‐7%

Samtals 3105 1.110.000 1.027.045 ‐82.955 ‐7%

3105 MIÐBORG

3105 MIÐBORG
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3105 MIÐBORG

STEINBRYGGJAN
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3105 MIÐBORG

HVERFISGATA  ENDURGERÐ
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3105 MIÐBORG

ENDURGERÐ  FRAKKASTÍGS OG ENDURNÝJUN UMFERÐALJÓSA VIÐ SÆBRAUT
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VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

30602
Gangbrautarljós 
(Umferðaröryggisáætlun)

Ýmis verkefni 20.000 14.168 ‐5.832 ‐29%

30604 Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun
Meðal annars stígar í Árbæjarhverfi og 
Fellahverfi

200.000 135.172 ‐64.828 ‐32%

30608 Reiðstígar Stígagerð í samvinnu við Fák 5.000 5.172 172 3%

30609
Ýmsar framkvæmdir, hönnun og 
undirbúningur

Ýmis verkefni 15.000 13.327 ‐1.673 ‐11%

30610 Göngu og hjólastígar

Krínglumýrarbraut vestan frá Miklubraut að 
rampa við Bústaðarveg, Elliðaárdalur frá 
Stekkjabakka að stígakerfi Elliðaárdals við 
Fagrahvamm, Eiðisgrandi frá Seltjarnarnesi að 
Boðagranda, Vallarás til Stígakerfi Elliðaársdals 
við gömlu vatnsveitubrúna ofl.

450.000 353.703 ‐96.297 ‐21%

30619 Hjólastandar, hjólaskýli Ýmsir staðir 30.000 11.122 ‐18.878 ‐63%

30624 Hofsvallagata Undirbúningur 0 0 0 ‐

30626 Strætóskýli, endurnýjun
Framkvæmdir tengdar uppsetningu nýrra 
strætóskýla

20.000 8.960 ‐11.040 ‐55%

30627 Ruslastampar Innkaup 10.000 4.267 ‐5.733 ‐57%

30628 Brautarholtsstígur Kjalarnesi Til að bæta öryggi gangandi vegfarenda 110.000 75.820 ‐34.180 ‐31%

30631 Snorrabraut Undirbúningur 0 0 0 ‐

30633 Götulýsing ‐ LED væðing Uppsetning nýrrar LED lýsingar 296.000 277.628 ‐18.372 ‐6%

30635
Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut ‐ 
Fell

Eftirstöðvar fyrra árs 15.000 14.344 ‐656 ‐4%

30636 Hleðslustöðvar Ýmsir nýjir staðir 50.000 10.435 ‐39.565 ‐79%

30637
Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting 
votlendis

Endurheimt votlendis í Úifársárdal.  1. áfanga 
lokið

20.000 15.677 ‐4.323 ‐22%

30638 Vatnspóstar Vinna við uppsetningu 20.000 10.053 ‐9.947 ‐50%

30639 Endurnýjun götutrjáa Framkvæmdum áfanga lokið 20.000 18.074 ‐1.926 ‐10%

30870 Síðumúli, opið svæði Framkvæmdum lokið 55.000 40.401 ‐14.599 ‐27%

Samtals 3106 1.336.000 1.008.322 ‐327.678 ‐25%

3106 UMHVERFIS‐ OG AÐGENGISMÁL

3106 / 3107 UMHVERFIS‐ OG AÐGENGISMÁL
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3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR

VITI OG ÚTSÝNISPALLUR VIÐ SÆBRAUT
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VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI‐ VERKSTAÐA
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

30700
Hraðahindranir 30 km hverfi 
(Umferðaröryggismál)

Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum 150.000 58.868 ‐91.133 ‐61%

30703 Hraðahindrandi aðgerðir , vástaðir 0 68.115 68.115 ‐

30704 Hraðamyndavélar 0 461 461 ‐

Samtals 3107 150.000 127.443 ‐22.557 ‐15%

Samtals 3106 og 3107 1.486.000 1.135.765 ‐350.235 ‐24%

3107 UMHVERFIS‐ OG AÐGENGISMÁL

3106 / 3107 UMHVERFIS‐ OG AÐGENGISMÁL
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3106 3107 UMHVERFIS‐ OG AÐGENGISMÁL

HRAÐAHINDRANDI AÐGERÐIR VIÐ BIRKIMEL
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3106 3107 UMHVERFIS‐ OG AÐGENGISMÁL

HLJÓÐMÖN VIÐ KRINGLUMÝRARBRAUT
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VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

30814 Götulýsing, endurnýjun
Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum 
með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum.

150.000 57.149 ‐92.851 ‐62%

30815 Umferðarljós ný
Umferðarljós á nokkrum gatnamótum að hluta 
til í samstarfi við Vegagerðina

70.000 73.141 3.141 4%

30816
Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, 
götumálun

Ýmsir staðir 20.000 12.201 ‐7.799 ‐39%

30817 Malbiksyfirlög Víðsvegar í borginni 1.220.000 1.154.223 ‐65.777 ‐5%

30843 Sorpílát Innkaup 20.000 7.941 ‐12.059 ‐60%

30846 Grendarstöðvar
Unnið að hönnun og deiliskipulagi, 
framkvæmdum að hluta lokið

30.000 19.152 ‐10.848 ‐36%

30847 Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. Kringlumýrarbraut við Stigahlíð ofl. 30.000 10.442 ‐19.558 ‐65%

30848 Grasagarður Framkvæmdum áfanga lokið 20.000 15.695 ‐4.305 ‐22%

30849 Klambratún Framkvæmdum áfanga að mestu lokið 15.000 19.750 4.750 32%

30850 Gufunes, heildarsvæði Frmkvæmdum áfanga að hluta lokið 30.000 17.960 ‐12.040 ‐40%

30854 Önnur svæði
Framkvæmdum að hluta frestað vegna 
vetraraðstæðna

45.000 44.577 ‐423 ‐1%

30856
Undirbúningur vegna verkefna næsta 
árs

Ýmis verkefni 25.000 5.524 ‐19.476 ‐78%

30858 Snjallborgarlausnir Undirbúningvinna vegna snjallvæðingar Rvk. 50.000 32.629 ‐17.371 ‐35%

30861 Borgarlínan ‐ samgönguás Ýmis undirbúningsverkefni 0 0 0 ‐

30865 Mjódd
Endurnýjun 1. áfanga útisvæðis, framkvæmdum 
að hluta frestað vegna vetraraðstæðna

50.000 28.632 ‐21.368 ‐43%

30866 Kjalarnes útivist
Almennings salerni við Esju ‐ framkvæmdum að 
hluta frestað vegna vetraraðstæðna

20.000 12.962 ‐7.038 ‐35%

30867 Arnarbakki 2 Lóð 0 0 0 ‐

30868 Völvufell Lóð 0 0 0 ‐

30869 Kambsvegur Endurgerð stoðveggja 2.000 781 ‐1.219 ‐61%

Samtals 3108 1.797.000 1.512.758 ‐284.242 ‐16%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR
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3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR

MALBIKAÐ Í GARÐASTRÆTI



USK‐ FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20157 Borgartún 12 ‐ 14
Breytingar í Borgartúni 12‐14 vegna 
skipulagsbreytinga

20.000 21.124 1.124 6%

20841 Rafrænt þjónustuver Efling sjálfsafgreiðslu íbúa o.fl 160.000 157.964 ‐2.036 ‐1%

80001 Ný upplýsingakerfi
Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd 
fjárfestingarverkefni, t.d. Hlaðan skjala‐ og 
upplýsingakerfi

500.000 365.358 ‐134.642 ‐27%

80002 Kaup á bifreiðum Kaup á bifreiðum 47.000 3.062 ‐43.938 ‐93%

80008 Kaup á ýmsum tækjum Kaup á ýmslum tækjum 74.000 43.603 ‐30.397 ‐41%

80009 Endurnýjun tölvubúnaðar Árlegur pottur fyrir endurnýjun tölvubúnaðar  425.000 493.812 68.812 16%

80015 Tölvubúnaður í grunnskólum
Sérstök fjárheimild 2019 vegna endurnýjunar 
tölvubúnaðar í skólum

66.000 0 ‐66.000 ‐100%

Samtals 2101 1.292.000 1.084.922 ‐207.078 ‐16%

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20781 Miðamælar ‐ Bílastæðasjóður Fært á 80012 ‐ uppfærsla miðamæla 10.000 0 ‐10.000 ‐100%

80012
Uppfærsla á miðamælakerfum 
bílastæðasjóðs

Uppfærsla á miðamælum í bílahúsum 0 4.256 4.256 ‐

Samtals 2112 10.000 4.256 ‐5.744 ‐57%

2101  ÁHÖLD OG TÆKI

2112  ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS

2101 / 2112  ÁHÖLD OG TÆKI
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VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20277 Umferðarmiðstöð breytingar Samgöngumiðstöð 20.000 0 ‐20.000 ‐100%

20281 Þróunarverkefni Snjallborgarverkefni 31.500 16.032 ‐15.468 ‐49%

20281 Þróunarverkefni Hafnarhús MNT 4.113 4.113 ‐

20281 Þróunarverkefni Ártúnshöfði 217 217 ‐

20281 Þróunarverkefni Gjaldfærsla ‐150.950 ‐150.950 ‐

20777 Kirkjugarður í hlíðum Úlfarsfells Jarðvinna 0 1.567 1.567 ‐

Samtals 4101 51.500 ‐129.020 ‐180.520 ‐351%

VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20253 Kaup vegna skipulagseigna Völvufell og Gelgjutangi 0 2.654 2.654 ‐

20277 Umferðarmiðstöð breytingar Samgöngumiðstöð 0 8.078 8.078 ‐

Samtals 4102 0 10.732 10.732 ‐

Samtals 4101 og 4102 51.500 ‐118.288 ‐169.788 ‐330%

4101 LÓÐIR OG LÖND

4102 SKIPULAGSEIGNIR

4101 / 4102 LÓÐIR, LÖND OG SKIPULAGSEIGNIR
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VERK NR. VERKHEITI VERKEFNI
ENDURSKOÐUÐ
ÁÆTLUN 2019

RAUN KOSTNAÐUR
2019

FRÁVIK
[ÞÚS.KR.]

FRÁVIK
[%]

20236 Endurb. og meiriháttar viðhald Ýmis viðhaldsverk 200.000 198.485 ‐1.515 ‐1%

20240
Sérstök átaksverkefni ‐ Leikvellir, torg 
og opin svæði

Framkvæmdum að hluta frestað vegna 
vetraraðstæðna

75.000 53.755 ‐21.245 ‐28%

20249 Hverfið mitt
Kosnar framkvæmdir og viðhaldsverkefni í 
hverfum borgarinnar ásamt eftirstöðvum frá 
fyrri árum. 

450.000 484.577 34.577 8%

Samtals 7101 og 7102 725.000 736.817 11.817 2%

7101 / 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRHÁTTAR VIÐHALD + ÁTAKSVERKEFNI

7101 / 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRHÁTTAR VIÐHALD + ÁTAKSVERKEFNI
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7101 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRIHÁTTAR VIÐHALD

HVERFIÐ MITT ‐ HJÓLABRAUT VIÐ VESTURBÆJARLAUG
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7101 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRIHÁTTAR VIÐHALD

HVERFIÐ MITT ‐ LISTAVERK Á FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐ VIÐ AUSTURBÆJARSKÓLA



USK FRAMKVÆMDIR VERKSTAÐA 2019

7101 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRIHÁTTAR VIÐHALD

HVERFIÐ MITT ‐ BRYGGJA VIÐ NORRÆNA HÚS
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