



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Reykjavík, 4. maí 2017
USK2017040027

Borgarráð

Hjólastígar 2017.

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að ljúka hönnun og bjóða út framkvæmdir við gerð hjólastíga 2017 og tengd verkefni. Verkefnin eru að hluta samstarfsverkefni með Vegagerðinni. Áætlaður framkvæmdatími er maí-október.

Kostnaðaráætlun 2 er 575 mkr. Þar af er hluti Reykjavíkur 450 mkr.

Greinargerð:

Áformað er að gera um 5,4 km af nýjum hjólastígum á árinu 2017. Er það í samræmi við markmið hjólreiðaáætlunar Reykjavíkur.

Um er að ræða eftirfarandi stíga:


- Birkimelur. Stígur unnin samhliða framkvæmdum við "Hverfið mitt."
 - Bústaðavegur milli Háaleitisbrautar og Eyrarlands.
 - Elliðaárdalur milli Bústaðavegar og Höfðabakka. Með fyrirvara um samþykkt deiliskipulags.
 - Geirsgata/Kalkofnsvegur. Unnið samhliða framkvæmdum við færslu Geirsgötu/Lækjargötu.
 - Krínglumýrarbraut. Suðurhlíðar / Kópavogur. Samstarfsverkefni með Vegagerðinni.
 - Miklabraut. Rauðarárstígur / Lönguhlíð.
 - Miklabraut við Rauðagerði. Samstarfsverkefni með Vegagerðinni.
 - Suðurlandsbraut. Engjavegur / Langholtsvegur. Samstarfsverkefni með Vegagerðinni.
 - Sæbraut. Krínglumýrarbraut / Lauganes. Samstarfsverkefni með Vegagerðinni.
- Þá er einnig áformað að koma upp hjólateljorum, hjólaskiltum o.fl.

Kostnaðaráætlun 1: 450 mkr. (hluti Reykjavíkur).

Kostnaðaráætlun 2: 450 mkr. (hluti Reykjavíkur).

Kostnaðarstaður: 3106.

Framkvæmdirnar mynda stofn til gatnaleigu.



Ámundi Brynjólfsson,
skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds

Hjálagt:
Kynning

REYKJAVÍK
LOVES
BICYCLES
#reykjavikloves



2017



HJÓLREIÐAÁÆTLUN





Áætlað er að leggja samtals um það bil 5,4 km af hjólastígum og er það í samræmi við markmið hjólreiðaáætlunar Reykjavíkur. Hluti stíganna er samstarfsverkefni borgarinnar og veitufyrirtækja.

Stígarnir eru aðgreindir frá umferð gangandi og akandi vegfarenda þar sem því er viðkomið.

- Áætlaður framkvæmdatími er maí – október
- Áætlaður heildarkostnaður er 575 mkr
- Þar af er kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar 450 mkr





Nýir stígar	Áætlun mkr
Birkimelur	46
Bústaðavegur (Háaleitisbraut – Eyrarland)	25
Elliðaárdalur (Bústaðavegur – Höfðabakki)	120
Geirsgata (Pósthússtræti – Kalkofnsvegur)	6
Kalkofnsvegur (Geirsgata – Faxagata)	20
Kringlumýrarbraut (Suðurhlíðar - Kópavogur)	78
Miklabraut (Rauðarárstígur – Langahlíð)	20
Miklabraut við Rauðagerði	36
Suðurlandsbraut (Engjavegur - Langholtsvegur)	128
Sæbraut (Kringlumýrarbraut - Laugarnes)	44
Hjólaskiltun	12
Fræðsla, upplýsingagjöf, hjólateljarar o.fl.	15
Undirbúningur – forhönnun	25
Heildarkostnaður	575



Birkimelur: (280m)

Kalkofnsvegur - Geirsgata: (580m)

Sæbraut: (560m)
Kringlumýrarbraut - Laugarnes

Miklabraut: (385m)
Rauðarárstigur - Langahlið

Suðurlandsbraut: (1000m)
Engjavegur - Langholtsvegur

Bústaðavegur: (375m)
Áfangi - Grensásvegur - Háaleitisbraut

Miklabraut við Rauðagerði (400m)

Kringlumýrarbraut: (475m)
Kópavogur - Suðurhlíðar

Ellidaárdalur: (1600m)
Bústaðavegur - Höfðabakki



UMHVERFIS-
OG SKIPULAGSSVIÐ



TAKK FYRIR

