

Vorhreinsun 2022

Áætlun uppfærð 20.4.2022

Vikur

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	28.mar	4.apr	11.apr	18.apr	25.apr	2.maí	9.maí	16.maí	23.maí	30.maí	6.jún	13.jún
Hlíðar (105)	Red	Blue	Blue	Blue	Red	Green						
Laugardalur (104)	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Red	Green					
Háaleiti-Bústaðir (108)	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Red	Green				
Hlíðar (103)	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Red	Green			
Miðborg (101, 102)	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Red	Green			
Vesturbær (107)	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Red	Green		
Lagfæringar							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow

Kjalarnes (116)	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Green						
Grafarvogur (112)	Red	Blue	Blue	Blue	Red	Green	Green					
Grafarholt-Úlfarsárdalur (113)	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Red	Green				
Árbær (110)	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Red	Green			
Breiðholt (109/111)	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Red	Green	Green		
Lagfæringar							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow

Þjónustuflokkur 1 - sópun



Þjónustuflokkur 2 - sópun stofnbrauta



Þjónustuflokkur 3 - forsóp húsgatna



Þjónustuflokkur 3 - þvottur húsgatna



Lagfæringar eftir úttekt eftirlits

