

Reykjavíkurborg, hreinsun gatna-og gönguleiða

Verkáætlun fyrir hausthreinsun 2018

Upphaf	Hverfi
Vika 40	Kjalarnes og Úlfarsfell lðnhöfðar, lðnhálsar og lðnvogar
Vika 41	Bryggjuhverfið og Norðlingaholt Skerjafjörður, Múlar og Skeifan Vesturbær sunnan Hringbrautar Húsahverfi, Grafarholt, Staðahverfi
Vika 42	Leiti / Háaleiti / Álftamýri Grafarvogur, Folda- Hamra- og Rimahv. Grafarvogur, Víkur-, Engi- og Borgir Fella- og Hólahverfi, Bakkar og Stekkir
Vika 43	Seljahverfi Selás, Árbær og Kvíslar Fossvogur / Gerðin Teigar, Lækir og Grunnar
Vika 44	Sund og Vogar Hlíðar og Tún Gamli vesturbær Þingholtin / Norðurmýri

Stofn- og tengibrautir verða teknar samhliða í hverju hverfi fyrir sig.

Stofnanalóðir verða teknar samhliða í hverju hverfi fyrir sig.