

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupaferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samningsupphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
1	14708	Glerskipti vegna skemmdarverka eða viðhald	Útboð	Verkl. framkv.	MG-Hús ehf	640605-0140		11.262.500	15.184.406	74,17%	7.1.2020	16.1.2020	7.1.2021
2	14719	Nýjar ungarnadeildir, lóð 2020 - Hönnun og eftirlit	Verðfyrirsp	Þjónusta	Landmótun sf	561204-2760		9.300.000	10.200.000	91,18%	7.1.2020	13.1.2019	1.8.2020
3	14049	Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða í Reykjavík 2017-2020, Breiðholt - Framhaldsverksam. 2021	EES Útboð 2017	Þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		11.650.700	11.843.400	98,37%	22.9.2017 / 6.10.2017	16.1.2020	1.4.2021
4	14050	Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða í Reykjavík 2017-2020, Árbær - Framhaldsverksam. 2021	EES Útboð 2017	Þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		9.429.500	10.079.100	93,55%	22.9.2017 / 6.10.2017	16.1.2020	1.4.2021
5	14051	Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða í Reykjavík 2017-2020, Grafarvogur, Grafarholt-Úlfarsárdalur - Framhaldsverksam. 2021	EES Útboð 2017	Þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		13.322.500	16.387.500	81,30%	22.9.2017 / 6.10.2017	16.1.2020	1.4.2021
6	14713	Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar, hverfi 6 og 7	Útboð	Verkl. framkv.	Jóhann V. Steimann	120765-4699		2.422.650	68.063.750	78,93%	15.1.2020	6.2.2020	2020.
					Aðalfagmenn ehf	491112-0690		6.861.770					
					Málaramiðstöðin ehf	521089-1649		5.708.450					
					Málarameistarar ehf	661094-3039		4.079.000					
					G.Á. verktakar sf	470143-2639		25.263.100					
					Tómas Einarsson ehf	490507-3290		8.338.000					
					HiH Málun ehf	681217-0610		1.047.500					
7	14714	Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar, hverfi 8, 9 og 10	Útboð	Verkl. framkv.	Jóhann V. Steimann	120765-4699		889.760	47.291.250	74,12%	15.1.2020	31.1.2020	2020.
					Aðalfagmenn ehf	491112-0690		5.426.260					
					Málarameistarar ehf	661094-3039		3.062.900					
					G.A. verktakar sf	470143-2639		561.250					
					Tómas Einarsson ehf	490507-3290		1.975.000					
					HiH Málun ehf	681217-0610		25.044.450					
8	14696	Ástandsúttektir fasteigna – Grunnskólar, leikskólar, frístunda- og félagsmiðstöðvar, Hverfi 1,2,3	Útboð	Þjónusta	Valsberg Ráðgjöf og Þjónusta slf	680518-0250		11.625.600	15.595.000	74,55%	21.1.2020	17.2.2020	10.5.2020
9	14697	Ástandsúttektir fasteigna – Grunnskólar, leikskólar, frístunda- og félagsmiðstöðvar, Hverfi 4,5	Útboð	Þjónusta	Mannvit hf	430572-0169		13.337.000	19.025.000	70,10%	21.1.2020	5.2.2020	10.5.2020
10	14698	Ástandsúttektir fasteigna – Grunnskólar, leikskólar, frístunda- og félagsmiðstöðvar, Hverfi 6,7	Útboð	Þjónusta	Valsberg Ráðgjöf og Þjónusta slf	680518-0250		12.367.900	14.193.000	87,14%	23.1.2020	17.2.2020	10.5.2020
11	14699	Ástandsúttektir fasteigna – Grunnskólar, leikskólar, frístunda- og félagsmiðstöðvar, Hverfi 8,9,10	Útboð	Þjónusta	Valsberg Ráðgjöf og Þjónusta slf	680518-0250		10.059.000	11.187.000	89,92%	23.1.2020	17.2.2020	10.5.2020

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupaferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samningsupphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
12	14718	Mat á umhverfisáhrifum fyrir landfyllingu í Skerjafirði	Verðfyrirsp	Þjónusta	Efla hf	621079-0189		6.699.844	12.200.000	54,92%	30.1.2020	4.2.2020	16.2.2021
13	14717	Nes-Hamrar/Lyngheimar/ Fífuborg 2020. Jarðvinna og yfirborðsefni vegna leiktækja		Verkl. framkv.	Garðasmíði ehf	460503-4690		17.857.000	18.739.300	95,29%	5.2.2020	5.2.2020	31.5.2020
14	14732	Verkfræðihönnun á stofnanalóðum 2020-2021		Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729		2.799.965	3.420.000	81,87%	5.2.2020	5.2.2020	30.11.2021
15	14727	Klettaborg 2020. Jarðvinna og yfirborðsefni vegna leiktækja		Verkl. framkv.	Sumargarðar ehf	440610-0990		10.922.000	12.215.100	89,41%	7.2.2020	11.2.2020	31.5.2020
16	14622	Bryggjuhverfi vestur. Gatnagerð og lagnir - Hönnun	EES Forval 2019 / Lokað útboð 2020	Þjónusta	Verkís hf	611276-0289		38.457.573	59.608.000	64,52%	10.2.2020	5.3.2020	8.5.2020
17	14628	Greiðslu- og aðgangsstýringarkerfi fyrir bílahús Reykjavíkurborgar	Samkeppnis-útboð	Vörukaup	Öryggismiðstöð Íslands	410995-3369		64.442.194	62.500.000	103,11%	10.2.2020	12.3.2020	23.3.2030
18	14733	Dúkalagnir í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar 2020		Verkl. framkv.	Jökull Þorleifsson ehf	690808-0480		29.888.150	87.174.800	83,19%	17.2.2020	27.2.2020	2020.
				SG Dúkari ehf	450107-1070		42.634.090						
19	14690	Hljóðmixer fyrir stóra svið Borgarleikhússins	EES Útboð	Vörukaup	Luxor tækjaleiga ehf	710811-1130		32.708.075	37.000.000	88,40%	28.2.2020	5.3.2020	4.5.2020
20	14747	Veðurstofuhæð - Nýr mælireitur. For- og verkhönnun	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	VSÓ Ráðgjöf ehf	681272-0979		5.384.195	9.500.000	56,68%	2.3.2020	9.3.2020	29.5.2020
21	14739	Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar, hverfi 1, 2 og 3	Útboð	Verkl. framkv.	Aðalfagmenn ehf	491112-0690		4.122.375	53.812.750	82,98%	3.3.2020	11.3.2020	2020.
		Jóhann V. Steimann			120765-4699		2.816.900						
		HiH Málun ehf			681217-0610		11.193.200						
		Málun SSB ehf			681201-3780		21.763.450						
		Tómas Einarsson ehf			490507-3290		1.000.000						
		G.Á. verktakar sf			470143-2639		3.755.850						
22	14748	Samgöngumál, ýmis tilfallandi verkefni	Lokað útboð	Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf., Verkís hf., Landslag ehf., Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og fél ehf., Punktaský ehf., Glóra ehf., NNE verkfræðistofa (New Nordic Engineering ehf), Strendingur ehf., Efla hf., VSÓ Ráðgjöf ehf., Mannvit hf., Verkfræðistofa Bjarna Viðarssonar ehf., Landmótun ehf., Kanon arkitektar ehf., Liska ehf., Lota ehf.						3.3.2020	4.3.2020	2020.
23	14740	Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar, hverfi 4 og 5	Útboð	Verkl. framkv.	Jóhann V. Steimann	120765-4699		1.292.400	36.381.250	69,05%	4.3.2020	11.3.2020	2020.
		Aðalfagmenn ehf			491112-0690		944.000						
		Málun SSB ehf			681201-3780		9.271.750						
		Málrameistarar ehf			661094-3039		1.301.500						
		HiH Málun ehf			681217-0610		6.590.575						
		Tómas Einarsson ehf			490507-3290		2.519.000						
		A-Á-B Málun ehf			550116-1380		110.000						
			G.Á. verktakar sf	470143-2639		4.472.350							
24	14729	Engjaborg og Geislabaugur átak 2020 - Leiktæki	Verðfyrirsp	Vörukaup	Leiktæki og Sport ehf	650219-0230		3.447.500	3.860.000	89,31%	5.3.2020	9.3.2020	31.5.2020
25	14730	Engjaborg og Geislabaugur 2020. Jarðvinna og yfirborðsefni vegna leiktækja	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Jóhann Helgi & Co ehf	590219-1500		7.990.400	7.965.800	100,31%	5.3.2020	9.3.2020	31.5.2020

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupaferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samningsupphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
26	14754	Byggingarmál, ýmis tilfallandi verkefni	Lokað útboð	Þjónusta	NNE verkfræðistofa (New Nordic Engineering ehf), Kanon arkitektar ehf., Strendingur ehf., Skagaver ehf., Glóra ehf., Efla hf., Mannvit hf., Arkiteó ehf., Verkís hf., Hnit verkfræðistofa hf., SR(R)INT STUDIO EHF., Lota ehf., Teiknistofan Tröð ehf., VSÓ Ráðgjöf ehf., KJG Ráðgjöf ehf., Verksýn ehf., Verkfræðistofa Bjarna Viðarssonar ehf., Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og fél. ehf., Liska ehf., Arkamon ehf., Byggvír ehf., Punktaský ehf., Ferill ehf. verkfræðistofa						11.3.2020	12.3.2020	2020.
27	14743	Græna netið - Þétting gróðurs. Hönnun	Lokað útboð	Þjónusta	VSÓ Ráðgjöf ehf	681272-0979		2.945.000	2.312.500	127,35%	11.3.2020	17.3.2020	30.9.2020
28	14741	Hlíðarendi - Yfirborðsfrágangur	EES Útboð	Verkl. framkv.	Garðyrkjuþjónustan ehf	600389-1149		526.928.881	717.000.000	73,49%	11.3.2020	19.3.2020	30.6.2022
29	14738	Langtímaleiga bifreiða fyrir USK	Örútbóð	Vörukaup	Bíla-leiga Flugleiða Hertz ehf	471299-2439	Hluti 1	903.060	2.340.000	38,59%	11.3.2020	31.3.2020	25.5.2020
					Toyota Kauptúni	530171-0279	Hluti 2	6.921.600	11.100.000	62,36%			
					AKA ehf	650470-0289	Hluti 3	23.635.200	14.400.000	164,13%			
30	14751	Hitun, heitir pottar og steinapottur í Laugardalslaug	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Húsalagnir ehf	450374-0249		3.322.900	5.269.000	63,07%	12.3.2020	17.3.2020	20.4.2020
31	14722	Úlfarsárdalur. Fullnaðarfrágangur bókasafns, menningarmiðstöðvar og sundlaugar	EES Útboð	Verkl. framkv.	Sérverk ehf	571091-1279		1.381.865.836	1.359.607.195	101,64%	12.3.2020	19.3.2020	1.8.2021
32	14756	Lampar fyrir íþróttasal Laugabóli	Verðfyrirsp	Vörukaup	ilux	541118-0470		4.805.374	5.592.000	85,93%	13.3.2020	23.3.2020	6 vikum eftir pöntun
33	14774	Skipulagsmál, ýmis tilfallandi verkefni	Lokað útboð	Þjónusta	ReSource International ehf., Verkfræðistofa Bjarna Viðarssonar ehf., Efla hf., Glóra ehf., VSÓ Ráðgjöf ehf., Skagaver ehf., Arkís arkitektar ehf., Arkamon ehf., Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson & fél. ehf., SR(R)INT STUDIO EHF., Kanon arkitektar ehf., Punktaský ehf., Gláma Kím Arkitektar Laugavegi 164 ehf., Verkís hf., Hnit verkfræðistofa hf., Byggvír ehf., Landmótun sf., Mannvit hf., Arkiteó ehf., Teiknistofan Tröð ehf.						16.3.2020	17.3.2020	2020.
34	14777	Umhverfismál, ýmis tilfallandi verkefni	Lokað útboð	Þjónusta	Lota ehf., Landslag ehf., ReSource International ehf., NNE verkfræðistofa (New Nordic Engineering ehf), Glóra ehf., Verkfræðistofa Bjarna Viðarssonar ehf., Efla hf., Skagaver ehf., Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og fél. ehf., Kanon arkitektar ehf., Punktaský ehf., Verkís hf., Hnit verkfræðistofa hf., Landmótun ehf., VSÓ Ráðgjöf ehf., Mannvit hf., Arkís arkitektar ehf., Arkiteó ehf.						16.3.2020	17.3.2020	2020.
35	14753	Breiðagerðisskóli - Endurbætur á hljóðvist í matsal 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Ístak hf	430214-1520		8.579.366	8.085.500	106,11%	19.3.2020	23.3.2020	21.8.2020
36	14755	Hlíðarendi - Götuljósastaurar	Verðfyrirsp	Vörukaup	Reykjafell hf	530269-6559		6.441.132	11.773.800	54,71%	19.3.2020	25.3.2020	16.6.2020
37	14253	Gangstéttarviðgerðir 2018 - Framlenging 2020	Útboð 2018	Verkl. framkv.	Vörðuberg ehf	571212-3230		80.000.000	76.000.000	105,26%	22.5.2018	19.3.2020	30.4.2021
38	14734	Raðdrifnar bifreiðar	Örútbóð	Vörukaup	BL ehf	630211-0500	Hluti 1	5.000.000	4.800.000	104,17%	23.3.2020	2.4.2020	20 vikur frá því að samn. kemst á
					BL ehf	630211-0500	Hluti 2	36.900.000	38.700.000	95,35%			
					Brimborg ehf	701277-0239	Hluti 3	11.786.658	9.600.000	122,78%			
39	14772	Leikskólinn Sunnuborg - Gluggaviðgerðir	Útboð	Verkl. framkv.	E. Sigurðsson ehf	690107-1040		23.134.900	26.723.569	86,57%	25.3.2020	2.4.2020	10.7.2020

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupaferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samningsupphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
40	14778	Græna netið. Þétting gróðurs - Eftirlit	Lokað útboð	Þjónusta	VSÓ Ráðgjöf ehf	681272-0979		1.683.000	1.875.000	89,76%	27.3.2020	2.4.2020	30.9.2020
41	14787	Grandaskóli - múrviðgerðir 3. áfangi	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Múr og málningar-þjónustan Höfn ehf.	660190-2019		16.993.500	18.065.000	94,07%	30.3.2020	2.4.2020	21.8.2020
42	14148	Reglubundið viðhald raflagna í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar - Hverfi 1, 2 og 3 - Framlenging	Útboð 2018	Verkl. framkv.	Þéttir ehf	530612-2440		24.839.258	26.695.261	93,05%	13.2.2018	2.4.2020	31.3.2021
					Raflýsing ehf	500595-2809							
43	14149	Reglubundið viðhald raflagna í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar - Hverfi 4 og 5 - Framlenging	Útboð 2018	Verkl. framkv.	Þéttir ehf	530612-2440		22.470.100	23.718.444	94,74%	16.2.2018	2.4.2020	31.3.2021
					Raflýsing ehf	500595-2809							
					Straumkul ehf	430714-1120							
					Ljósver ehf	530784-0589							
44	14150	Reglubundið viðhald raflagna í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar - Hverfi 6 og 7 - Framlenging	Útboð 2018	Verkl. framkv.	Raflýsing ehf	500595-2809		18.895.822	22.637.642	83,47%	19.2.2018	2.4.2020	31.3.2021
					Þéttir ehf	530612-2440							
					Straumkul ehf	430714-1120							
45	14151	Reglubundið viðhald raflagna í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar - Hverfi 8, 9 og 10 - Framlenging	Útboð 2018	Verkl. framkv.	Raflýsing ehf	500595-2809		17.514.107	22.448.465	78,02%	22.2.2018	2.4.2020	31.3.2021
					Þéttir ehf	530612-2440							
					Straumkul ehf	430714-1120							
					Rafrún ehf	700172-0159							
46	14779	Hagaskóli, hljóðvist í matsal	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	JS-hús ehf.	581204-4710		16.511.210	20.270.000	81,46%	2.4.2020	16.4.2020	5.8.2020
47	14728	við Heiðarborg - Lyngheima - Suðurborg	Verðfyrirsp	Vörukaup	Krumma ehf	450193-2409		4.267.500	6.080.000	70,19%	6.4.2020	14.4.2020	15.6.2020
48	14752	Ungbarnadeildir 2020 - Jarðvinna og yfirborðsefni við Lyngheima og Suðurborg	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Jóhann Helgi & Co. ehf.	590219-1500		14.998.000	15.241.150	98,40%	6.4.2020	14.4.2020	31.7.2020
49	14742	Sérklefi í Árbæjarlaug	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	K16 ehf	700106-1360		8.430.000	11.000.000	76,64%	6.4.2020	16.4.2020	1.7.2020
50	14802	Gráar tunnur og blá ker	Verðfyrirsp	Vörukaup	Terra einingar ehf	711292-3309		3.695.940	3.695.200	100,02%	6.4.2020	6.4.2020	30.6.2020
51	14757	Rimaskóli. endurgerð lóðar 2020, 2. áfangi - Jarðvinna	Útboð	Verkl. framkv.	Lóðalausnir ehf	600509-0630		13.087.200	15.778.000	82,95%	7.4.2020	16.4.2020	15.8.2020
52	14759	Rimaskóli endurgerð lóðar 2020, 2. áfangi - Yfirborðsefni	Verðfyrirsp	Vörukaup	Leiktæki og Sport ehf.	650219-0230		12.647.824	18.752.500	67,45%	7.4.2020	16.4.2020	10.8.2020
53	14793	Endurnýjun trjágróðurs í Rimahverfi 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Garðmenn ehf	410202-3870		14.604.500	17.000.000	85,91%	7.4.2020	22.4.2020	15.6.2020
54	14775	Hlíðarendi - Yfirborðsfrágangur. Eftirlit	EES Útboð	Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729		33.790.000	54.250.000	62,29%	8.4.2020	20.4.2020	30.6.2022
55	14781	Hverfið mitt 2020. Austurhluti - Breiðholt og Árbær	Útboð	Verkl. framkv.	Garðasmíði ehf	460503-4690		21.401.250	18.117.000	118,13%	8.4.2020	20.4.2020	30.9.2020
56	14785	Yfirborðsmerkingar í Reykjavík 2020	Útboð	Verkl. framkv.	Vegamálun ehf.	630497-2649		79.651.000	78.310.000	101,71%	8.4.2020	20.4.2020	15.10.2020

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupa-ferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samnings-upphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
57	14803	Flókaagata við Klambratún - Göngustígar. Eiðsgrandi milli dælustöðvar Boðagrandar og hringtorgs við Ánanaust. Hjólastígar - Hönnun.	Verðfyrirsp	Þjónusta	VSÓ Ráðgjöf ehf	681272-0979		5.489.160	10.781.520	50,91%	8.4.2020	17.4.2020	26.5.2020
58	14789	Rekstrarskoðun á stofnanalóðum 2020 - Austur	Útboð	Þjónusta	Efla hf	621079-0189		5.664.400	11.304.000	50,11%	14.4.2020	5.5.2020	15.7.2020
59	14790	Rekstrarskoðun á stofnanalóðum 2020 - Vestur	Útboð	Þjónusta	Efla hf	621079-0189		4.168.400	8.370.000	49,80%	14.4.2020	5.5.2020	15.7.2020
60	14801	Umferðaröryggisáætlun og samgöngubætur - Hönnun 2020	Verðfyrirsp	Þjónusta	Efla hf	621079-0189		17.850.000	18.840.000	94,75%	14.4.2020	17.4.2020	20.7.2020
61	14760	Garðaborg, endurgerð lóðar 2020, 1. áfangi - Jarðvinna	Útboð	Verkl. framkv.	Jóhann Helgi & Co ehf	590219-1500		23.405.500	23.330.850	100,32%	15.4.2020	22.4.2020	15.8.2020
62	14761	Garðaborg, endurgerð lóðar 2020, 1. áfangi - Leiktæki	Verðfyrirsp	Vörukaup	Krumma ehf	450193-2409		5.390.000	5.160.000	104,46%	15.4.2020	20.4.2020	10.8.2020
63	14762	Garðaborg, endurgerð lóðar 2020, 1. áfangi - Yfirborðsefni	Verðfyrirsp	Vörukaup	Metatron ehf	560269-5609		2.301.247	2.619.500	87,85%	15.4.2020	22.4.2020	10.8.2020
64	14816	Íþróttahúsið Grafarvogi – Endurlökkun parkets 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Parkó ehf	560414-1610		6.882.088	8.928.000	77,08%	15.4.2020	20.4.2020	25.5.2020
65	14770	Sérfræðiþjónusta á stofnanalóðum 2020-2021 - Vestur	EES Útboð	Þjónusta	New Nordic Engineering ehf.	520914-1450		17.012.800	25.200.000	67,51%	16.4.2020	30.4.2020	30.4.2021
66	14771	Sérfræðiþjónusta á stofnanalóðum 2020-2021 - Austur	EES Útboð	Þjónusta	New Nordic Engineering ehf.	520914-1450		23.088.800	34.200.000	67,51%	16.4.2020	30.4.2020	30.4.2021
67	14791	Sérklefi í Vesturbæjarlaug	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Kappar ehf	430209-0510		21.546.519	18.000.000	119,70%	17.4.2020	22.4.2020	25.6.2020
68	14828	Lampaskipti í Íþróttahúsinu Laugabóli	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Straumkul ehf	430714-1120		3.980.449	4.288.500	92,82%	17.4.2020	29.4.2020	18.5.2020
69	14782	Hverfið mitt 2020 - Austur. Grafarvogur, Grafarholt og Úlfarsárdalur	Útboð	Verkl. framkv.	Garðasmíði ehf	460503-4690		27.373.000	37.267.500	73,45%	20.4.2020	13.5.2020	30.9.2020
70	14783	Hverfið mitt 2020 - Austur. Leiktæki og yfirborðsefni	Útboð	Vörukaup	Krumma ehf	450193-2409		28.117.279	26.266.000	107,05%	20.4.2020	6.5.2020	30.9.2020
71	14834	Jarðvegsgrindur fyrir bílastæði á Tjaldsvæðinu í Laugardal	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Ver lausnir ehf	520104-2320		5.911.500	14.000.000	42,23%	20.4.2020	2.6.20.20	25.5.2020
72	14817	Hólaborg og Litla Holt átak 2020. Jarðvinna og yfirborðsefni	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Markverk ehf	560687-1259		6.592.300	7.359.100	89,58%	20.4.2020	4.5.2020	31.7.2020
73	14798	Fossvogsskóli - Þakgluggi Vesturlandi	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	E. Sigurðsson ehf	690107-1040		7.934.300	6.808.000	116,54%	20.4.2020	29.4.2020	19.6.2020
74	14794	Furuskógur, endurgerð lóðar 2020 - 1. áfangi - Jarðvinna	Útboð	Verkl. framkv.	Jóhann Helgi & Co ehf	590219-1500		18.959.000	20.216.850	93,78%	21.4.2020	22.4.2020	15.8.2020
75	14795	Furuskógur, endurgerð lóðar 2020 - 1. áfangi. Leiktæki	Verðfyrirsp	Vörukaup	Krumma ehf	450193-2409		3.891.500	5.200.000	74,84%	21.4.2020	11.5.2020	10.8.2020

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupaferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samningsupphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
76	14796	Furuskógur, endurgerð lóðar 2020 - 1. áfangi. Yfirborðsefni	Verðfyrirsp	Vörukaup	Altis ehf	470987-1709		1.324.379	1.741.400	76,05%	21.4.2020	22.4.2020	10.8.2020
77	14807	Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2020 - útboð 1 vestan Reykjanesbrautar	Útboð	Verkl. framkv.	Malbikunarstöðin Höfði hf	581096-2919		232.230.000	243.657.155	95,31%	21.4.2020	30.4.2020	1.9.2020
78	14808	Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2020 - Útboð 2 austan Reykjanesbrautar	Útboð	Verkl. framkv.	Malbikunarstöðin Höfði hf	581096-2919		237.020.000	260.655.215	90,93%	21.4.2020	30.4.2020	1.9.2020
79	14766	Brúarskóli, endurgerð lóðar 2020 2. áfangi - Jarðvinna	Útboð	Verkl. framkv.	Hellur og lagnir ehf	590897-2059		30.791.100	34.519.000	89,20%	22.4.2020	4.5.2020	15.8.2020
80	14768	Brúarskóli, endurgerð lóðar 2020 2. áfangi - Yfirborðsefni	Verðfyrirsp	Vörukaup	Altis ehf	470987-1709		2.098.343	2.611.600	80,35%	22.4.2020	4.5.2020	10.8.2020
81	14809	Fræsun malbiksslitlaga í Reykjavík 2020	Útboð	Verkl. framkv.	Fagverk Verktakar ehf	540504-4660		97.688.705	124.477.379	78,48%	22.4.2020	30.4.2020	24.8.2020
82	14810	Malbiksviðgerðir 2020	Útboð	Verkl. framkv.	Fagverk Verktakar ehf	540504-4660		326.896.628	329.753.876	99,13%	22.4.2020	30.4.2020	30.4.2021
83	14811	Lindargata 48, endurbætur á þaki	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Þakplan ehf	520494-3599		12.983.000	12.366.500	104,99%	24.4.2020	11.5.2020	30.7.2020
84	14815	Úlfarsárdalur hverfi 1 - yfirborðsfrágangur 2020	Útboð	Verkl. framkv.	Sumargarðar ehf	440610-0990		44.720.100	55.000.000	81,31%	24.4.2020	11.5.2020	15.10.2020
85	14822	Hverfið mitt 2020 austur - Eftirlit	Verðfyrirsp	Þjónusta	New Nordic Engineering ehf.	520914-1450		5.208.868	8.000.000	65,11%	24.4.2020	4.5.2020	31.12.2020
86	14829	Laugarnesskóli, hljóðvist í kennslustofum	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	E. Sigurðsson ehf	690107-1040		9.991.135	12.420.000	80,44%	24.4.2020	29.4.2020	21.8.2020
87	14818	Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2020 - Eftirlit	Útboð	Verkl. framkv.	Verkís hf	611276-0289		9.920.250	15.400.000	64,42%	24.4.2020	20.5.2020	30.11.2020
88	14819	Fræsun malbiksslitlaga í Reykjavík 2020 - Eftirlit	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Mannvit hf	430572-0169		8.216.000	9.100.000	90,29%	24.4.2020	29.4.2020	24.10.2020
89	14812	Hverfið mitt 2020 – vestur. Leiktæki og yfirborðsefni	Útboð	Verkl. framkv.	Krumma ehf	450193-2409		17.297.876	20.732.000	83,44%	27.4.2020	4.5.2020	30.9.2020
90	14813	Hverfið mitt 2020 – vestur. Vesturbær, Miðbær og Hlíðar	Útboð	Verkl. framkv.	Sumargarðar ehf	440610-0990		24.830.500	31.907.000	77,82%	27.4.2020	4.5.2020	30.9.2020
91	14814	Hverfið mitt 2020 – vestur. Laugardalur, Háaleiti og Bústaðir	Útboð	Verkl. framkv.	Berg verktakar	560816-1460		21.689.850	29.641.500	73,17%	27.4.2020	4.5.2020	30.9.2020
92	14820	Malbiksviðgerðir 2020 - Eftirlit	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729		6.286.800	13.850.000	45,39%	27.4.2020	29.4.2020	30.6.2021
93	14821	Gangstéttaviðgerðir 2020 - Eftirlit	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Efla hf	621079-0189		3.477.600	8.200.000	42,41%	27.4.2020	20.5.2020	30.6.2021
94	14797	Hlíðarendi. Götu- og stigalýsing.	Örútbóð	Vörukaup	Jóhann Ólafsson & Co	500609-1680	LCC	25.413.378	55.212.950	46,03%	28.4.2020	5.5.2020	29.7.2020
95	14763	Ægisborg, endurgerð lóðar 2020 2. áfangi - Jarðvinna	Útboð	Verkl. framkv.	Sólgarður slf	610610-1020		26.597.700	27.442.700	96,92%	28.4.2020	11.5.2020	15.8.2020
96	14765	Ægisborg, endurgerð lóðar 2020 2. áfangi - Yfirborðsefni	Verðfyrirsp	Vörukaup	Leiktæki og Sport ehf	650219-0230		2.372.600	3.524.300	67,32%	28.4.2020	4.5.2020	10.8.2020
97	14804	Ártúnsskóli, endurgerð lóðar 2020, 2. áfangi. Jarðvinna	Útboð	Verkl. framkv.	Sólgarður slf	610610-1020		44.568.800	49.616.700	89,83%	29.4.2020	11.5.2020	15.8.2020

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupa-ferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samnings-upphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
98	14805	Ártúnsskóli, endurgerð lóðar 2020, 2. áfangi. Leiktæki	Verðfyrirsp	Vörukaup	Jóhann Helgi & Co ehf	590219-1500		6.520.000	6.960.000	93,68%	29.4.2020	13.5.2020	10.8.2020
99	14806	Ártúnsskóli, endurgerð lóðar 2020, 2. áfangi. Yfirborðsefni	Verðfyrirsp	Vörukaup	Altis ehf	470987-1709		4.932.900	7.621.200	64,73%	29.4.2020	13.5.2020	10.8.2020
100	14838	Vogaskóli - Viðhald og endurbætur, utan- og innanhúss 2020	Útboð	Verkl. framkv.	MG-Hús ehf.	640605-0140		29.873.900	39.229.000	76,15%	29.4.2020	11.4.2020	14.8.2020
101	14823	Beðahreinsun á stofnanalóðum 2020 - vestur	Útboð	Þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		8.730.050	11.620.544	75,13%	30.4.2020	5.5.2020	16.8.2020
102	14824	Beðahreinsun á stofnanalóðum 2020 - austur	Útboð	Þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		12.392.500	15.856.772	78,15%	30.4.2020	5.5.2020	16.8.2020
103	14830	Hólabrekkuskóli - Endurnýjun á mötuneyti	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Reynifell sf	560499-2649		17.288.397	15.795.000	109,45%	30.4.2020	11.5.2020	7.8.2020
104	14825	Trjáklippingar á stofnanalóðum 2020	Verðfyrirsp	Þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		5.634.120	7.000.000	80,49%	4.5.2020	15.5.2020	16.8.2020
105	14841	Ingunnarskóli - klæðning á gafl 1. áfangi 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	E. Sigurðsson ehf	690107-1040		19.022.190	19.911.800	95,53%	4.5.2020	15.5.2020	7.8.2020
106	14837	Tryggvagata og Naustin. Endurgerð 2020 - 2021	Útboð	Verkl. framkv.	Bjössí ehf	650603-3540		393.000.000	400.562.930	98,11%	5.5.2020	14.5.2020	1.8.2021
107	14848	Hverfið mitt 2020 vestur - Eftirlit	Verðfyrirsp	Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729		6.770.400	9.000.000	75,23%	5.5.2020	11.5.2020	31.12.2020
108	14826	Sandskipti á stofnanalóðum 2020 - vestur	Útboð	Verkl. framkv.	Jarðlist ehf	520107-2660		10.420.400	11.040.400	94,38%	6.5.2020	13.5.2020	16.8.2020
109	14827	Sandskipti á stofnanalóðum 2020 - austur	Útboð	Verkl. framkv.	Jarðlist ehf	520107-2660		11.953.400	12.573.400	95,07%	6.5.2020	13.5.2020	16.8.2020
110	14849	Verkefnastjórnun á smærri viðhalds- og endurnýjunar-verkefnum á fasteignum Reykjavíkurborgar 2020	Verðfyrirsp	Þjónusta	Verkís hf	611276-0289	Án vsk	6.325.000	9.000.000	70,28%	6.5.2020	11.5.2020	31.12.2020
111	14852	Furuskógur - Furuborg, endurnýjun á þakklæðningu	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Ístak hf	430214-1520		11.971.507	14.210.000	84,25%	8.5.2020	15.5.2020	10.7.2020
112	14850	Yfirborðsmerkingar í Reykjavík 2020 - Eftirlit	Verðfyrirsp	Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729		3.224.000	5.800.000	55,59%	8.5.2020	11.5.2020	15.12.1010
113	14842	Ægisborg endurgerð lóðar 2020 - Eftirlit	Lokað útboð	Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729	Án vsk	1.596.000	1.733.975	92,04%	11.5.2020	14.5.2020	30.11.2020
114	14843	Garðaborg endurgerð lóðar 2020 - Eftirlit	Lokað útboð	Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729	Án vsk	1.232.000	1.338.790	92,02%	11.5.2020	14.5.2020	30.11.2020
115	14844	Furuskógur endurgerð lóðar 2020 - Eftirlit	Lokað útboð	Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729	Án vsk	1.008.000	1.096.840	91,90%	11.5.2020	14.5.2020	30.11.2020
116	14845	Ártúnsskóli endurgerð lóðar 2020 - Eftirlit	Lokað útboð	Þjónusta	Verkís hf	611276-0289	Án vsk	1.956.000	3.209.870	60,94%	12.5.2020	14.5.2020	30.11.2020
117	14846	Rimaskóli endurgerð lóðar 2020 - Eftirlit	Lokað útboð	Þjónusta	Mannvit hf	430572-0169	Án vsk	1.187.550	1.500.090	79,17%	12.5.2020	14.5.2020	30.11.2020
118	14847	Brúarskóli endurgerð lóðar 2020 - Eftirlit	Lokað útboð	Þjónusta	NNE verkfræðistofa	520914-1450	Án vsk	1.491.000	2.177.550	68,47%	12.5.2020	14.5.2020	30.11.2020
119	14853	Fellaskóli - Viðhald á þökum barnaálmú 2020	Útboð	Verkl. framkv.	Aðalból Byggingafélag ehf.	451009-0360		22.310.583	43.478.500	51,31%	12.5.2020	26.5.2020	14.8.2020

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupa-ferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samnings-upphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
120	14862	Hleðslustöðvar fyrir rafbíla	Verðfyrirsp	Vörukaup	Reykjafell hf	530269-6559		5.024.908	6.500.000	77,31%	14.5.2020	18.5.2020	7.7.2020
121	14861	Sólborg - endurnýjun á þakklæðningu 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	K16 ehf	700106-1360		19.946.400	22.795.275	87,50%	15.5.2020	28/5.2020	31.7.2020
122	14709	Parkethús í Suður Mjódd. Skil umsókna / Opnun verðtilboða	EES Forval / Alútbóð	Verkl. framkv.	Flotgólf ehf	500100-2220		1.247.498.193	1.008.000.000	123,76%	18.2.2020 / 18.5.2020	18.6.2020	1.2.2022
123	14840	Laugalækur - Hrísteigur. Gatnagerð, lagnir og djúpgámar	Útbóð	Verkl. framkv.	Grafa og grjót ehf	580202-2090		54.637.950	73.846.000	73,99%	19.5.2020	28.5.2020	15.9.2020
124	14832	Úlfarsárdalur-stækkun hverfis. Skyggnisbraut 4. áfangi	Útbóð	Verkl. framkv.	Garðasmíði ehf	460503-4690		200.000.140	245.441.400	81,49%	19.5.2020	4.6.2020	30.9.2020
125	14786	Rekstrarleiga bifreiða fyrir USK Skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlandsins	Örútbóð	Vörukaup	BL ehf	630211-0500	Hluti 1	27.426.816	30.240.000	90,70%	19.5.2020	26.5.2020	1.12.2020
					BL ehf	630211-0500	Hluti 2	38.352.010	45.360.000	84,55%			
126	14851	Mjódd - endurgerð útisvæða. Verkáfangi 2, 2020	Útbóð	Verkl. framkv.	K22 ehf	700517-0710		35.470.110	36.544.000	97,06%	20.5.2020	3.6.2020	1.9.2020
127	14859	Almennt viðhald á stofnanalóðum - Austur 1	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	HiH ehf	681217-0610		26.200.000	27.630.000	94,82%	20.5.2020	3.6.2020	31.12.2020
128	14860	Almennt viðhald á stofnanalóðum - vestur 1	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Barr ehf	420616-0740		27.205.000	27.630.000	98,46%	20.5.2020	3.6.2020	31.12.2020
129	14865	Bústaðavegur milli Veðurstofuvegar og Litluhlíðar. Hjóla- og göngustígar. Hönnun	Verðfyrirsp	Þjónusta	VSÓ Ráðgjöf ehf	681272-0979		7.243.800	13.691.900	52,91%	20.5.2020	27.5.2020	30.6.2020
130	14864	Frjálsípróttaleikvangur á Laugardalsvelli - Yfirborðsendurbætur	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Metatron ehf	560269-5609		19.902.810	31.000.000	64,20%	22.5.2020	29.5.2020	30.6.2020
131	14854	Rafdrifin skiptiborð	Verðfyrirsp	Vörukaup	Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf	520116-0360		4.967.424	5.030.000	98,76%	22.5.2020	22.5.2020	15.7.2020
132	14878	Ölduselsskóli – Hljóðvist í matsal	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Þúsund Fjalir ehf	591199-3159		8.290.402	13.055.000	63,50%	22.5.2020	27.5.2020	21.8.2020
133	14746	Rammasamningur um kaup á einangrunargleri vegna skemmda og viðhalds	EEE Útbóð	Vörukaup	Íspan ehf	560869-0109		19.946	23.295	85,62%	25.5.2020	4.6.2020	15.6.2020
					Glerverksmiðjan Samverk ehf	580169-7839		17.814	23.295	76,47%			
134	14833	Bústaðavegur 151 -153. Gatnagerð og lagnir	Útbóð	Verkl. framkv.	Jarðval sf	690611-0150		609.678.100	736.581.010	82,77%	26.5.2020	11.6.2020	30.11.2021
135	14871	Úlfarsárdalur-Grafarholt. Skyggnibraut, Úlfarsárdalur og Reynisvatnsás - Eftirlit	Verðfyrirsp	Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729		4.785.780	5.868.000	81,56%	27.5.2020	9.6.2020	31.12.2020
136	14870	Tryggvagata og Naustin. Endurgerð 2020-2021 - Eftirlit	Útbóð	Þjónusta	Efla hf	621079-0189		25.137.500	30.000.000	83,79%	2.6.2020	25.6.2020	1.10.2021
137	14884	Almennt viðhald á stofnanalóðum Austur 2	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Sætur ehf	430306-1030		21.948.000	21.630.000	101,47%	5.6.2020	9.6.2020	31.12.2020
138	14886	Djúpgámar fyrir grenndarstöð	Örútbóð	Vörukaup	Íslenska gámafélagið	470596-2289		13.737.820	13.000.000	105,68%	8.6.2020	11.6.2020	3.9.2020
139	14836	Bústaðavegur 151 -153. Gatnagerð og lagnir - Eftirlit	EES Útbóð	Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729		27.453.600	37.000.000	74,20%	9.6.2020	18.6.2020	15.3.2022

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupaferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samningsupphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
140	14858	Norðurstígur og Nýlendugata - endurgerð götu 2. áfangi	Útboð	Verkl. framkv.	Alma Verk ehf	590216-1190		85.926.400	92.000.000	93,40%	10.6.2020	18.6.2020	10.10.2020
141	14883	Eggertsgata. Gatnagerð og veitur. 2. áfangi 2020	Útboð	Verkl. framkv.	Ístak hf	430214-1520		21.607.219	20.000.000	108,04%	11.6.2020	22.6.2020	1.11.2020
142	14897	Réttarholtsskóli - Endurnýjun á þakklæðningu á íþróttahúsi 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Ístak hf	430214-1520		21.049.124	24.144.700	87,18%	15.6.2020	15.6.2020	7.8.2020
143	14879	RUV-reitur yfirborðsfrágangur 2020, útboð	Útboð	Verkl. framkv.	Stéttafélagið ehf	681206-0510		45.667.400	43.507.750	104,96%	16.6.2020	29.6.2020	1.10.2020
144	14888	Sturlugata. Njarðargata-Bjargargata. Gatnagerð og veitur	Útboð	Verkl. framkv.	D.Ing-Verk ehf	561115-1170		48.634.500	55.419.500	87,76%	16.6.2020	29.6.2020	1.11.2020
145	14890	Endurgerð leiksvæða 2020. Jarðvinna - Öldugata, Bogahlíð og Bústaðavegur	Útboð	Verkl. framkv.	Berg verktakar	560816-1460		35.296.900	34.458.250	102,43%	18.6.2020	30.6.2020	5.9.2020
146	14891	Endurgerð leiksvæða 2020. Jarðvinna - Snæland, Seiðakvísl og Bollagöturóló	Útboð	Verkl. framkv.	Berg verktakar	560816-1460		38.736.200	38.927.550	99,51%	18.6.2020	30.6.2020	5.9.2020
147	14894	Borgartún - Snorrabraut. Breytingar á götum og svæðum - Verkhönnun	Verðfyrirsp	Þjónusta	Verkfræðistofa Bjarna Viðar ehf	471097-2099		14.886.860	18.000.000	82,70%	22.6.2020	1.7.2020	1.12.2020
148	14902	Laugarnesskóli, nýtt íþróttagólf	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	JS-hús ehf.	581204-4710		8.930.670	9.200.000	97,07%	22.6.2020	25.6.2020	1.10.2020
149	14915	Ingunnarskóli, lokun veggja inni 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Sérverk ehf	571091-1279		15.608.000	12.126.400	128,71%	23.6.2020	24.6.2020	7.8.2020
150	14873	Vetrarþjónusta gatna í Reykjavík 2020-2021. Útboð 2	EES Útboð	Þjónusta	Íslenska gámafélagið ehf	470596-2289		96.284.700	84.275.000	114,25%	25.6.2020	30.7.2020	3.4.2021
151	14874	Vetrarþjónusta gatna í Reykjavík 2020-2021. Útboð 3	EES Útboð	Þjónusta	Íslenska gámafélagið ehf	470596-2289		67.269.760	84.275.000	79,82%	25.6.2020	30.7.2020	3.4.2021
152	14875	Ámokstur á salti 2020-2021	EES Útboð	Þjónusta	Grafa og grjót ehf	580202-2090		20.406.000	29.650.000	68,82%	25.6.2020	30.7.2020	3.4.2021
153	14876	Götusalt 2020-2021	EES Útboð	Vörukaup	Marlysi ehf	410316-0130		92.700.000	132.000.000	70,23%	25.6.2020	13.8.2020	3.4.2021
154	14877	Vetrarþjónusta gönguleiða 2020-2023. Vesturhluti	EES Útboð	Þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		89.098.200	121.807.200	73,15%	25.6.2020	13.8.2020	1.4.2023
155	14904	Samgöngubætur - Grafarvogur norður	Útboð	Verkl. framkv.	Verktækni ehf	680269-0769		69.853.756	80.000.000	87,32%	29.6.2020	16.og 17.7.2020	1.10.2020
156	14907	Smáhýsi- Gufunesvegur 4, lóðafrágangur	Útboð	Verkl. framkv.	Lóðaðþjónustan ehf	640502-2580		25.882.300	32.542.710	79,53%	1.7.2020	9.7.2020	15.10.2020
157	14919	Leikskólinn Frosti, endurnýjun þakklæðningar	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	K16 ehf	700106-1360		7.890.000	6.700.000	117,76%	2.7.2020	7.7.2020	15.8.2020
158	14892	Endurgerð leiksvæða 2020 - Leiksvæði	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Leiktæki og Sport ehf	650219-0230		10.802.000	9.700.000	111,36%	2.7.2020	17.7.2020	15.9.2020
159	14909	Sjóvarnargaður við Eiðsgranda - Verkhönnun 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	VSÓ Ráðgjöf ehf	681272-0979		4.598.540	7.400.000	62,14%	3.7.2020	7.7.2020	31.12.2020
160	14918	Mjódd, endurnýjun útisvæðis - Undirbúningur	Útboð	Verkl. framkv.	Stjórnugarðar ehf	510299-2219		53.123.350	70.000.000	75,89%	6.7.2020	16.og 17.7.2020	1.11.2020

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupa-ferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samnings-upphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
161	14924	Héðinsreitir - Seljavegi 2. Breytingar á gangstéttum og stæðum	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Bjössí ehf	650603-3540		37.800.000	36.418.500	103,79%	6.7.2020	7.7.2020	15.9.2020
162	14905	Sléttuvegur - Yfirborðsfrágangur 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Garðar og stéttar ehf	430913-0850		21.276.930	19.345.200	109,99%	7.7.2020	7.7.2020	15.9.2020
163	14906	Kirkjusandur - Yfirborðsfrágangur 2020	Útboð	Verkl. framkv.	D.Ing-Verk ehf	561115-1170		35.076.000	40.000.000	87,69%	8.7.2020	8.7.2020	1.11.2020
164	14916	Eiðsgrandi. Boðagrandi - Ánanaust Hjólástigur	Útboð	Verkl. framkv.	Urð og grjót ehf	580199-2169		36.502.980	55.826.500	65,39%	8.7.2020	8.7.2020	30.10.2020
165	14917	Flólagata. Rauðarárstígur - Lönguhlíð- Göngustígur	Útboð	Verkl. framkv.	Urð og grjót ehf	580199-2169		35.589.200	43.507.900	81,80%	8.7.2020	8.7.2020	30.10.2020
166	14924	Loflagsbókhald Reykjavíkurborgar 2019	Lokað útboð	Þjónusta	Efla hf	621079-0189		448.000	1.989.000	22,52%	9.7.2020	9.7.2020	14.8.2020
167	14931	Álftamýrarskóli - endurnýjun á tveimur unglingasaleum 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	E. Sigurðsson ehf	690107-1040		10.598.082	7.409.365	143,04%	10.7.2020	13.7.2020	21.8.2020
168	14932	Stoðveggir við Kambsvæg - Viðgerðir og endurnýjun	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	K16 ehf	700106-1360		20.705.000	35.000.000	59,16%	10.7.2020	21.7.2020	15.9.2020
169	14893	Endurgerð leiksvæða 2020 - Yfirborðsefni	Verðfyrirsp	Vörukaup	Leiktæki og Sport ehf	650219-0230		13.284.957	19.202.000	69,19%	10.7.2020	17.7.2020	30.9.2020
170	14896	Bryggjuhverfi stækkun. Gjúkabryggja og Beimabryggja. Gatnagerð og lagnir	Útboð	Verkl. framkv.	Grafa og grjót ehf	580202-2090		95.017.000	127.889.300	74,30%	14.7.2020	30.7.2020	15.11.2020
171	14910	Seljakot - Viðbyggingar	Alútboð	Verkl. framkv.	Eðalbyggingar ehf	461217-0440		77.176.560	91.800.000	84,07%	15.7.2020	30.7.2020	1.3.2021
172	14914	Verkefnastjórnun ferli- og aðgengismála Reykjavíkurborgar	Verðfyrirsp	Þjónusta	VSÓ Ráðgjöf ehf	681272-0979		7.300.000	8.000.000	91,25%	15.7.2020	21.7.2020	31.12.2021
173	14940	Reynisvatnsás 2020 - yfirborðsfrágangur	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Stéttafélagið ehf	681206-0510		34.344.700	37.697.200	91,11%	16.7.2020	21.7.2020	30.11.2020
174	14942	Hlíðarskóli. Endurbætur á gluggum	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Hlynur sf	421203-3260	Án vsk	3.418.340	6.100.000	56,04%	22.7.2020	24.7.2020	15.9.2020
175	14926	Sólborg átak 2020 – Jarðvinna og yfirborðsefni	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Markverk ehf	560687-1259		14.463.300	13.915.100	103,94%	27.7.2020	27.7.2020	31.10.2020
176	14936	Vogabyggð 2. Kuggavogur - Skektuvogur. Gatnagerð og lagnir	Útboð	Verkl. framkv.	Lóðaðþjónustan ehf	640502-2580		98.868.433	111.138.075	88,96%	28.7.2020	13.8.2020	1.12.2020
177	14927	Langholt átak 2020 - Jarðvinna og yfirborðsefni	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Sumargarðar ehf	440610-0990		27.455.600	22.645.200	121,24%	28.7.2020	28.7.2020	31.10.2020
178	14939	Sævarhöfði - Svarthöfði - Göngustígur	Útboð	Verkl. framkv.	Stálborg ehf. & Ljósþing ehf.	591104-2410 610395-2369		37.366.000	40.635.000	91,96%	28.7.2020	11.8.2020	30.10.2020
179	14955	Foldaskóli - Endurnýjun á þakklæðningu á húsi 1, 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Uppreist ehf	710519-1020		22.737.128	28.113.800	80,88%	31.7.2020	12.8.2020	2.10.2020
180	14958	Laugalækjaskóli - Lekaviðgerðir á palli og tröppum 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	JS-hús ehf.	581204-4710		7.781.055	6.319.000	123,14%	31.7.2020	11.8.2020	4.9.2020

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupaferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samningsupphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
181	14961	Laugaból, endurnýjun á þakkúplum 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	JS-hús ehf.	581204-4710		8.690.000	9.010.000	96,45%	5.8.2020	17.8.2020	4.9.2020
182	14962	Tjarnarborg. Endurbætur austurhlíð 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	K16 ehf	700106-1360		16.963.900	14.281.000	118,79%	5.8.2020	17.8.2020	2.10.2020
183	14911	Klambratún 2020. Áfangi 1	Útboð	Verkl. framkv.	Garðasmíði ehf	460503-4690		82.480.733	87.707.758	94,04%	10.8.2020	20.8.2020	15.12.20.20
184	14956	Veðurstofuhæð - nýr mælireitur. Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	Útboð	Verkl. framkv.	Gleipnir verktakar ehf	691208-0950		65.000.000	64.212.430	101,23%	10.8.2020	20.8.2020	12.2020.
185	14965	Árbæjarskóli - E álma sprinkler 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Rennsli ehf	711291-2029		8.954.175	14.880.000	60,18%	10.8.2020	20.8.2020	15.10.2020
186	14950	Umferðaröryggisaðgerðir 2020 – Útboð 1	Útboð	Verkl. framkv.	Berg verktakar	560816-1460		75.057.200	67.484.950	111,22%	11.8.2020	20.8.2020	30.10.2020
187	14951	Umferðaröryggisaðgerðir 2020 – Útboð 2	Útboð	Verkl. framkv.	Berg verktakar	560816-1460		56.874.400	53.114.900	107,08%	11.8.2020	20.8.2020	15.11.2020
188	14946	Hringbraut 116-118 - Niðurrif og förgun	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	A.B.L. Tak ehf	590499-4049		6.654.350	13.466.730	49,41%	12.8.2020	20.8.2020	1.10.2020
189	14952	Bústaðavegur frá Veðurstofuvegi að Litluhlíð – Stígagerð- og lagnir	Útboð	Verkl. framkv.	Háfell ehf	500907-1770		97.774.200	109.707.000	89,12%	12.8.2020	27.8.2020	30.11.2020
190	14959	Vetrarþjónusta gatna í Reykjavík 2020-2021. Útboð 1	EES Útboð	Þjónusta	Malbikunarstöðin Höfði hf	581096-2919		168.988.500	156.955.000	107,67%	13.8.2020	20.8.2020	3.4.2021
191	14964	Vogabyggð 2. Kuggavogur-Skektuvogur. Gatnagerð og lagnir - Eftirlit	Verðfyrirsp	Þjónusta	Verkfræðistofa Bjarna Víðars ehf	471097-2099		5.485.760	5.000.000	109,72%	13.8.2020	20.8.2020	1.12.25020
192	14966	Umferðaröryggisaðgerðir - Eftirlit	Verðfyrirsp	Þjónusta	VSÓ Ráðgjöf ehf	681272-0979		5.108.025	6.400.000	79,81%	13.8.2020	18.8.2020	15.11.2020
193	14912	Þvottaplan sorphirðu - Stórhöfða	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Berg verktakar	560816-1460		18.655.100	16.346.000	114,13%	14.8.2020	25.8.2020	13.11.2020
194	14953	Endurnýjun gönguleiða 2020 – Útboð 1	Útboð	Verkl. framkv.	Sumargarðar ehf	440610-0990		78.458.698	89.789.670	87,38%	17.8.2020	3.9.2020	15.6.2021
195	14954	Endurnýjun gönguleiða 2020 – Útboð 2	Útboð	Verkl. framkv.	Sólgarður slf	610610-1020		73.630.600	88.660.000	83,05%	17.8.2020	3.9.2020	15.6.2021
196	14921	Hverfið mitt 2020 - austur. Almenningsalernishús í Gufunesi - Skil gagna og verðtilboða / Opnun verðtilboða	Útboð	Verkl. framkv.	Terra einingar ehf	711292-3309		29.900.000	25.000.000	119,60%	18.8.2020 / 8.9.2020	15.9.2020	120 dagar frá undirritun samnings
197	14923	Uppbygging og rekstur hleðslustöðva fyrir rafbíla	Útboð	Þjónusta	Orka náttúrunnar	471119-0830		-113.000	10.800.000	-1,05%	20.8.2020	1.10.2020	5 ár og hefst við undirritun samnings
198	14963	Langholt - Holtaborg. Endurgerð lóðar 2020	Útboð	Verkl. framkv.	Sólgarður slf	610610-1020		39.180.400	40.892.600	95,81%	20.8.2020	26.8.2020	15.12.2020
199	14949	Ljósleiðaravæðing dreifbýlis í Reykjavík	Lokað útboð	Þjónusta	Míla ehf	460207-1690	Án vsk	55.980.000	99.000.000	56,55%	24.8.2020	27.8.2020	31.12.2020
200	14976	Garðaborg. Endurnýjun á gluggum og hurðum 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Kappar ehf	430209-0510		5.724.919	6.600.000	86,74%	31.8.2020	1.9.2020	1.1.2021

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupaferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samningsupphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
201	14971	Endurnýjun gönguleiða 2020 – Útboð 1 – Eftirlit	Verðfyrirsp	þjónusta	Efla hf	621079-0189		3.593.600	9.060.000	39,66%	1.9.2020	7.9.2020	15.8.2021
202	14978	Endurnýjun gönguleiða 2020 – Útboð 2 – Eftirlit	Verðfyrirsp	þjónusta	Efla hf	621079-0189		4.238.320	8.950.000	47,36%	1.9.2020	7.9.2020	15.8.2021
203	14947	Parkethús í Suður Mjódd: Byggingastjóri og eftirlit með verkframkvæmdum	EES Útboð	þjónusta	Verksýn ehf	530106-1360		27.710.000	39.252.200	70,59%	3.9.2020	17.9.2020	1.5.2022
206	14973	Langtímaleiga bifreiða fyrir SRU (Pall og flokkabílar)	Örútbóð	Vörukaup	AKA ehf	650470-0289	Hluti 1 Hluti 2 Hluti 3	94.269.600 33.415.200 16.336.800	123.300.000 56.160.000 20.160.000	76,46% 59,50% 81,04%	3.9.2020	21.9.2020	1.4.2021
207	14985	Endurgerð grenndarstöðva á Skólavörðuholti, við Selásbraut og við Arnabakka	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Sætur ehf	43306-1030		18.004.296	24.000.000	75,02%	7.9.2020	7.9.2020	15.11.2020
208	14977	Hraunbær 103 A - Lenging götu og göngustígar	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Bjössí ehf	650603-3540		23.600.000	28.293.500	83,41%	7.9.2020	9.9.2020	30.11.2020
209	14972	Laugardalslaug - Endurnýjun á hellulögðu þaki	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	K16 ehf	700106-1360		24.867.000	33.000.000	75,35%	8.9.2020	10.9.2020	15.12.2020
210	14980	Endurnýjun gönguleiða 2020 - Lampar	Örútbóð	Vörukaup	Jóhann Ólafsson & Co	500609-1680	LCC	16.033.613	21.723.250	73,81%	9.9.2020	22.9.2020	15.12.2020
211	14981	Gangbrautalampar 2020	Örútbóð	Vörukaup	Ískraft	551211-0290	LCC	12.511.013	16.320.000	76,66%	9.9.2020	21.9.2020	14.12.2021
212	14990	Árbæjarskóli - Smíði og uppsetning innihurða 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Kappar ehf	430209-0510		2.742.291	3.500.000	78,35%	11.9.2020	15.9.2020	15.11.2020
213	14974	Sjóvarnargarður við Eiðsgranda	Útboð	Verkl. framkv.	Suðurverk ehf	520885-0219		144.788.700	198.857.500	72,81%	14.9.2020	24.9.2020	31.12.2020
214	14982	Úlfarsárdalur 2020 - Lampar	Örútbóð	Vörukaup	S. Guðjónsson	670169-5459	LCC	26.760.639	33.179.500	80,65%	15.9.2020	7.10.2020	30.12.2020
215	14993	Hagaskóli - Endurnýjun nemendasalerna 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Á.S. Trésmíði	520416-1100		25.999.990	28.200.000	92,20%	16.9.2020	21.9.2020	1.1.2021
216	14152	Grassláttur við Þjóðvegi í Reykjavík 2018-2020 - Framhaldssamn. 2021	EES Útboð	þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		164.775.600	167.652.000	98,28%	8.3.2018	16.3.2018 / 17.9.2020	31.8.2021
217	14179	Grassláttur á borgarlandi í vesturhluta Reykjavíkur 2018-2020 - Framhaldssamn. 2021	EES Útboð	þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		97.311.360	133.236.000	73,04%	27.3.2018	6.4.2018 / 17.9.2020	31.8.2021
218	14420	Grassláttur á borgarlandi í austurhluta Reykjavíkur 2019-2020 - Framhaldssamn. 2021	EES Útboð	þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		62.978.560	75.878.000	83,00%	21.3.2019	4.4.2019 / 17.9.2020	31.8.2021
219	14987	Öskjuhlíð Perlufesti – Stígur í norðvestur hlíð	Útboð	Verkl. framkv.	Urð og Grjót ehf	580199-2169		74.270.120	89.686.700	82,81%	18.9.2020	1.10.2020	15.12.2020
220	14996	Víkurskóli - Endurnýjun asfaltsdúks á þaki 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Þakafli ehf	581018-1260		6.618.088	10.500.000	63,03%	21.9.2020	29.9.2020	15.11.2020
221	14998	Græna netið - þétting gróðurs. Jarðvinna	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Berg verktakar	560816-1460		14.410.000	11.915.000	120,94%	23.9.2020	23.9.2020	15.11.2020
222	14999	Græna netið - þétting gróðurs. Gróðursetning	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Berg verktakar	560816-1460		32.949.603	29.026.900	113,51%	23.9.2020	23.9.2020	15.11.2020

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupa-ferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samnings-upphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
223	15004	Hjólaeiningar 2020 - Smíði	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Öryggisgirðingar ehf	450503-3390		11.768.120	11.480.000	102,51%	24.9.2020	28.9.2020	15.12.2020
224	15007	Endurgerð sjóvarnargarðs við Eiðsgranda 2020 - Eftirlit	Verðfyrirsp	Þjónusta	Hnit verkfræðistofa hf	510573-0729		3.844.000	8.000.000	48,05%	25.9.2020	28.9.2020	1.3.2021
225	14997	Funaborg - Landslagshönnun	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Efla hf	621079-0189		4.289.780	7.500.000	57,20%	28.9.2020	28.9.2020	20.2.2021
226	14988	Snorrabraut – Borgartún. Breytingar á götum og svæðum – Áfangi 1	Útboð	Verkl. framkv.	Hellulist ehf	481002-2140		57.595.250	54.567.152	105,55%	29.9.2020	2.10.2020	15.12.2020
227	15011	Lampaskipti í Bílastæðahúsinu Vítatorgi	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Rafkaup hf	671290-1519		1.972.443	4.788.000	41,20%	30.9.2020	13.10.2020	24.11.2020
228	15018	Hús 3, Gufunesi - Endurnýjun glugga	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Uppreist ehf	710519-1020		15.393.958	22.000.000	69,97%	5.10.2020	7.10.2020	31.12.2020
229	15016	Tunnur og ker undir endurvinnsluefni	Verðfyrirsp	Vörukaup	N1 ehf	411003-3370		7.329.790	7.549.740	97,09%	6.10.2020	7.10.2020	31.12.2020
230	15010	Yfirborðsfrágangur og jarðvinna - Gufunes útivistarsvæði	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Stálborg ehf.	591104-2410		14.929.000	16.341.000	91,36%	6.10.2020	13.10.2020	15.12.2020
231	15001	Austurbæjarskóli, viðhald og endurbætur á útskýlum	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Ístak hf	430214-1520		16.664.222	22.200.000	75,06%	7.10.2020	8.10.2020	31.12.2020
232	14387	Grassláttur á stofnanalóðum í Reykjavík 2019-2020 - Framhaldsversamn. 2021	EES Útboð	Þjónusta	Garðlist ehf	450598-2409		13.500.000	19.663.650	65,99%	17.4.2019	16.5.2019 / 9.10.2020	20.8.2021
233	15005	Álmgerði - Hæðargarður, Hjólástigur	Útboð	Verkl. framkv.	Bjössu ehf	650603-3540		79.800.000	99.616.906	80,11%	7.10.2020	15.10.2020	31.12.2020
234	15017	Endurgerð grenndarstöðva við Grímsbæ og Gnoðarvog	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Berg verktakar	560816-1460		11.546.125	11.043.500	104,55%	9.10.2020	14.10.2020	15.12.2020
235	15019	Girðingar 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Öryggisgirðingar ehf	450503-3390		13.989.600	12.034.000	116,25%	9.10.2020	13.10.2020	31.12.2020
236	15022	Skógarhús við Funaborg - Verkfræðihönnun	Verðfyrirsp	Þjónusta	Verkís hf	611276-0289		5.997.880	6.448.000	93,02%	12.10.2020	15.10.2020	15.12.2020
237	14943	Endurnýjun MP stýrikassa	EES Útboð	Þjónusta	Smith & Norland hf	600269-6319	Án vsk	79.842.323	80.650.000	99,00%	13.10.2020	5.11.2020	28.1.2021
238	14968	Brú á Hólmsá 2020	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Ístak hf	430214-1520		18.383.511	14.726.000	124,84%	14.10.2020	3.11.2020	1.12.2020
239	15009	Yfirborðsfrágangur - Stígar, Gufunes útivistarsvæði	Útboð	Verkl. framkv.	Loftorka Reykjavík ehf	571285-0459		43.174.000	80.657.500	53,53%	16.10.2020	29.10.2020	31.12.2020
240	15035	Lampaskipti í bílastæðahúsinu við Vítorg	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Rafrún ehf	700172-0159		2.092.760	4.240.000	49,36%	28.10.2020	29.10.2020	15.12.2020
241	15012	Borgargata í Árbæ - Forhönnun	EES Útboð	Þjónusta	Efla hf	621079-0189	Án vsk	9.793.554	23.945.000	40,90%	30.10.2020	12.11.2020	31.3.2021
242	15042	Úlfarsárdalur – Endurheimt votlendis áfangi 2	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Bjössu ehf	650603-3540		13.275.000	16.830.000	78,88%	2.11.2020	5.11.2020	15.4.2021
243	15031	Strætóbíðstöðvar – Endurbætur 2020. Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Alma Verk ehf	590216-1190		28.850.850	24.066.900	119,88%	3.11.2020	18.11.2020	30.12.2020
244	15032	Rauðavatn - Stígagerð	Útboð	Verkl. framkv.	Jarðval sf	690611-0150		66.000.000	116.636.000	56,59%	3.11.2020	12.11.2020	15.4.2021

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupaferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samningsupphæð með vsk	Kostnaðar-áætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
245	15044	Almannadalur - Yfirborðsfrágangur og lýsing	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Stéttafélagið ehf	681206-0510		26.921.500	24.084.000	111,78%	4.11.2020	10.11.2020	30.12.2020
246	15040	Endurgerð hraðahindrana 2020 - Vestur	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Bergþór ehf	590405-1400		19.582.630	16.504.100	118,65%	5.11.2020	13.11.2020	30.12.2020
247	15041	Endurgerð hraðahindrana 2020 - Austur	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Bergþór ehf	590405-1400		18.845.240	15.801.360	119,26%	5.11.2020	13.11.2020	30.12.2020
248	15030	Skipulagsmál, ýmis tilfallandi verkefni	Lokað útboð	Þjónusta	arkitekt ehf., Basalt Arkitektar, Efla hf., Landslag ehf., Verkís hf., Mannvit hf., Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og fél. ehf., Kanon arkitektar ehf., Lota ehf., Hnit verkfræðistofa hf., VSB Verkfræðistofa ehf., Arktika ehf., DLD - Dagný Land Design, Landmótun sf., Verkfræðistofa Bjarna Viðars ehf., Liska ehf., Yrki arkitektar ehf., Hornsteinar arkitektar, Teiknistofan Tröð ehf., Arkitektar Laugavegi 164 ehf (Gláma Kím), VSÓ Ráðgjöf ehf., VA Arkitektar ehf.						6.11.2020	24.11.2020	2021.
249	15021	Samgöngumál, ýmis tilfallandi verkefni	Lokað útboð	Þjónusta	Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og fél. ehf., New Nordic Engineering ehf., Landslag ehf., Verkís hf., Efla hf., Arkitektar Laugavegi 164 ehf (Gláma Kím), Hnit verkfræðistofa hf., Liska ehf., Hornsteinar Arkitektar, Strendingur ehf., VSB verkfræðistofa, Verkfræðistofa Bjarna Viðars ehf., VSÓ Ráðgjöf ehf., Kanon arkitektar ehf., Landmótun sf., DLD-Dagný Land Design, Mannvit hf., Basalt Arkitektar, Lota ehf.						10.11.2020	25.11.2020	2021.
250	15039	Endurgerð sjóvarnargarðs og stíga við Ánanaust 2021 - Hönnun	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Verkís hf	671276-0289		6.571.775	13.175.000	49,88%	10.11.2020	16.11.2020	11.2.2021
251	15014	Hólabrekkuskóli - Lagfæring á eldvarnarhurðum og innigluggum	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	E. Sigurðsson ehf	690107-1040		7.208.939	6.186.927	116,52%	10.11.2020	12.11.2020	31.12.2020
252	15047	Breiðholtsskóli - Lagfæring á eldvarnarhurðum og innigluggum	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	E. Sigurðsson ehf	690107-1040		2.296.480	1.659.000	138,43%	10.11.2020	12.11.2020	31.12.2020
253	15051	Stígatenging við Gufuneshöfða	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Loftorka Reykjavík ehf	571285-0459		23.077.500	23.490.500	98,24%	13.11.2020	18.11.2020	31.12.2020
254	14868	Rammasamningur um vinnuföt og persónuhlífar fyrir umhverfis og skipulagssvið - Skráning tilboða / Opnun tilboða Umslag A / Opnun verðtilboða Umslag B	EES Útboð	Vörukaup	Vinnuföt ehf	710100-2330			25.997.610	0,00%	11.11.2020 / 16.11.2020 / _____.2020		___.12.2024
					Ískraft-Húsasmiðjan	551211-0290							
					Rubix Ísland ehf.	501110-0190							
					Heildverslunin Rún ehf	610284-1089							
					KH Vinnuföt ehf	560109-1480							
					Dynjandi ehf	610284-0359							
					Johan Rönnung ehf	670169-5459							
					N1 ehf	411003-3370							
255	15025	Gullborg - Færanlegar kennslustofur	Alútboð	Verkl. framkv.	Ívar-Bbyggir ehf.	641017-1750		73.136.800	114.854.500	63,68%	17.11.2020		15.5.2021
256	15054	Breiðholtsskóli – Endurgerð á heimilisfræðistofu	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.	Þúsund Fjalir ehf	591199-3159		17.237.041	14.628.300	117,83%	17.11.2020	24.11.2020	15.1.2021
257	15048	Ráðhús Reykjavíkur - Bílastæðahús	Útboð	Verkl. framkv.	Múrborg ehf	450419-0790		37.683.760	53.505.000	70,43%	24.11.2020	1.12.2020	15.5.2021
258	15062	Gerðuberg - endurnýjun ljósabúnaðar í bókasafni	Verðfyrirsp	Vörukaup	Rafrún ehf	700172-0159		6.711.423	3.634.531	184,66%	14.12.2020		1.2.2021

2020 - Verkefni innkaupaskrifstofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Fj.	Samn. nr.	Verkefni	Tegund innkaupaferils	Tegund samn.	Verktaki / samn.aðili	Kt.		Samningsupphæð með vsk	Kostnaðaráætlun með vsk	Hlutf. af kostn. áætlun	Skil gagna / Opnun tilboða	Samþykkt	Samn. lok
259	15060	Byggingarmál, ýmis tilfallandi verkefni	Lokað útboð	Þjónusta	Guðni Örn Jónsson slf., byggingaþjónusta, AVR ehf., Efla Verkfræðistofa, Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og félagar ehf., DLD-Dagný Land Design, HORNSTEINAR ARKITEKTAR, Liska ehf., arkteikn slf., Verkfræðistofa Bjarna Viðarssonar ehf., VSÓ ráðgjöf ehf., Hnit verkfræðistofa hf., Valsberg - Ráðgjöf og þjónusta slf., Byggvír ehf., Strendingur ehf., Basalt Arkitektar, Studio Granda, Verkís hf., VSB Verkfræðistofa ehf., Arkitektar Laugavegi 164 ehf. (Gláma Kím), Skagaver ehf., VA Arkitektar ehf., Kanon arkitektar ehf., Teiknistofan Tröð ehf., KJG Ráðgjöf ehf., Mannvit hf., Arkamon ehf., SP(R)INT STUDIO EHF., Lota ehf., Ferill ehf, verkfræðistofa, Verksýn ehf.					17.12.2020	21.12.2020	2021.	
260	15066	Sævarhöfði 31, rif og förgun á asbesti	Verðfyrirsp	Verkl. framkv.					6.961.950	0,00%	28.12.2020		
261	15074	Grá og blá ker undir úrgang	Verðfyrirsp	Vörukaup					3.318.240	0,00%	30.12.2020		
						Samtals kr.		11.505.434.269	12.909.266.717	89,13%			
Ekki liggur fyrir kostnaðaráætlun í þessum verkum, samningsupphæð höfð til viðmiðunar á hlutfalli													