

Umbótaáætlun Draumalands 2018

Stjórnun

Umbótaþættir	Markmið með umbótum	Aðgerðir til umbóta	Tímaáætlun	Ábyrgðaraðili	Endurmat; hvenær og hvernig	Viðmið um árangur
Hvað þarf að bæta? (Tækifæri til umbóta):	Að hverju er stefnt?	Hvernig framkvæmum við það?	Hvenær hefst og hvenær lokið?	Hver ber ábyrgð?	Hvernig á að meta? (könnun, rýnihópur, safna gögnum)	Niðurstöður metnar - náðust markmið?
Barnaráð	Að stofna barnaráð	Finna áhugasöm börn sem vilja taka þátt í barnaráði og hafa áhuga að koma hugmyndum sínum á framfæri	Nú þegar er vinnan hafin við stofnun barnaráðs í Draumalandi. Fyrst um sinn verður einblýnt á eldra stigið. Næsta haust verður fast barnaráð í Draumalandi.	Kristófer og Nína	Telja fjölda funda barnaráðs eldra stigs á vorönn 2018 og fundi yngra stigs á haustönn 2018.	Stefnt að a.m.k. 5 fundum á önn fyrir hvert ráð.

Rýmingaræfingar	Æfa rýmingaráætlun frístundaheimia með starfsfólki og börnum.	setja upp æfingu á aðstæðum þar sem unnið er eftir rýmingaráætlun Draumalands þannig að börn og starfsfólk er meðvitað um hvernig bregðast eigi við í slíkum aðstæðum.	Í september og janúar.	Kristófer og Nína	Æfingarnar verða skráðar í dagbók.	1x á hvorri önn fyrir alla aldurshópa
-----------------	---	--	------------------------	-------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Umbótaáætlun Draumalands 2018

Frístundastarf

Umbótaþættir	Markmið með umbótum	Aðgerðir til umbóta	Tímaáætlun	Ábyrgðaraðili	Endurmat; hvenær og hvernig	Viðmið um árangur
Hvað þarf að bæta? (Tækifæri til umbóta):	Að hverju er stefnt?	Hvernig framkvæmum við það?	Hvenær hefst og hvenær lokið?	Hver ber ábyrgð?	Hvernig á að meta? (könnun, rýnihópur, safna gögnum)	Niðurstöður metnar - náðust markmið?
Heimasíðan	Gera heimasíðuna nýtsamlegri fyrir foreldra	Setja til dæmis inn á hana frístundaheimilisdagatal, tengla fyrir öryggisferla, gjaldskrá og fleira	Vinnan hefst 1.mars og verður lokið fyrir lok skólaárs í maí 2018.	Nína Katrín	<i>Sendur út póst þar sem er spurt út í hvaða leiðir henti foreldrum best til að fá upplýsingar í foreldrakönnun</i>	<i>að 90% foreldra telji heimasíðuna frístundaheimilisins veita gagnlegar upplýsingar</i>
Auka þátttöku barna í ákvarðanatöku frístundaheimilisins	Halda kosningar fyrir börnin	Kosningin fer fram í Bíósal og verður nafnlaus. Börnin kjósa um þá hluti sem koma upp úr hugmyndakössum	Kosning verður haldin 9.mars	Kristófer Nökkvi	Skráðar verða niðurstöður kosningarinnar og tölfræði fylgir með.	100% kosningaþátttaka er lyklatríði -

<p>Aðkoma barna og að starfsáætlunarvinnu</p>	<p>Að rödd og hugmyndir nemenda endurspegli aðgerðaráætlun Draumaland</p>	<p>Halda stórfund nemenda og virkja nemendaráð og aðra áhugasama til þess að koma með hugmyndir að verkefnum sem sett verði inn í aðgerðaráætlun Draumalands</p>	<p>Á vorönn</p>	<p>Kristófer Nökkvi</p>	<p>Ígrundun eftir fundinn. Hvernig gekk að ná fram sjónarmiðum barnanna.</p>	<p>Hugmyndir frá börnunum verði sýnilegar í aðgerðaráætlun Draumalands fyrir veturinn 2018-2019</p>
---	---	--	-----------------	-------------------------	--	---

Umbótaáætlun Draumalands 2018

Mannauður

Umbótapættir	Markmið með umbótum	Aðgerðir til umbóta	Tímaáætlun	Ábyrgðaraðili	Endurmat; hvenær og hvernig	Viðmið um árangur
Hvað þarf að bæta? (Tækifæri til umbóta):	Að hverju er stefnt?	Hvernig framkvæmum við það?	Hvenær hefst og hvenær lokið?	Hver ber ábyrgð?	Hvernig á að meta? (könnun, rýnihópur, safna gögnum)	Niðurstöður metnar náðust markmið?
Þróunarverkefni	Sækja um fleiri styrki	Sendu inn umsóknir	Um leið og umsóknaferlið hefst næst	Kristófer Nökkvi		

Umbótaáætlun Draumalands 2018

Staðarbragur

Umbótapættir	Markmið með umbótum	Aðgerðir til umbóta	Tímaáætlun	Ábyrgðaraðili	Endurmat; hvenær og hvernig	Viðmið um árangur
Hvað þarf að bæta? (Tækifæri til umbóta):	Að hverju er stefnt?	Hvernig framkvæmum við það?	Hvenær hefst og hvenær lokið?	Hver ber ábyrgð?	Hvernig á að meta? (könnun, rýnihópur, safna gögnum)	Niðurstöður metnar - náðust markmið?
Kynna gildin betur	Að allir starfsmenn séu meðvitaðir um hver gildin eru	Kynna þau fyrir öllum nýjum starfsmönnum sem byrja. Leggja gildin betur inn á starfsmannafundum.	1.mars - 6.júní	Kristófer Nökkvi		
Foreldrasamstarf	Að gera skriflega áætlun um foreldrasamstarf	Að skrifa niður þau atriði sem okkur þykja mikilvæg í foreldrasamstarfi og leiðir hvernig við ætlum að ná þeim.	1.mars - 6.júní	Kristófer Nökkvi og Nína Katrín	Bera saman foreldraánægjukönnun á milli ára.	

Umbótaáætlun Draumalands 2018

Innra mat

Umbótaþættir	Markmið með umbótum	Aðgerðir til umbóta	Tímaáætlun	Ábyrgðaraðili	Endurmat; hvenær og hvernig	Viðmið um árangur
Hvað þarf að bæta? (Tækifæri til umbóta):	Að hverju er stefnt?	Hvernig framkvæmum við það?	Hvenær hefst og hvenær lokið?	Hver ber ábyrgð?	Hvernig á að meta? (könnun, rýnihópur, safna gögnum)	Niðurstöður metnar - náðust markmið?